



Kementerian PPN/
Bappenas



2026
FEBRUARI

LAPORAN HASIL

**PEMANTAUAN PELAKSANAAN
RENCANA PEMBANGUNAN
TAHUN BERJALAN**

634001

BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAMBI

**KEMENTERIAN
PERTANIAN**

LAPORAN KOMPONEN SATKER

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Komponen Satker
634001 - BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAMBI

Periode : Februari 2026 (partial)

No	Nomenklatur	Target			Anggaran			Pelaksanaan			Status Kemanfaatan
		Satuan	Volume	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%	Status	Progres	Keterangan	
6918.EBA.962 Layanan Umum											
1	051 Layanan Kerumahtanggaan dan Umum	Layanan	1	0	61.772.000	0	0.00%	Pelaksanaan	16.66%	fungsi layanan administrasi rutin termasuk termasuk pengelolaan persuratan, administrasi kepegawaian, serta proses penyiapan dokumen perencanaan dan penganggaran	✓ Sudah
6918.EBA.994 Layanan Perkantoran											
2	001 Gaji dan Tunjangan	Layanan	1	0	5.334.949.000	0	0.00%	Pelaksanaan	16.66%	Pembayaran gaji induk beserta tunjangan yang melekat telah dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan daftar nominatif pegawai. Proses administrasi pengajuan pembayaran, mulai dari penyiapan dokumen, penerbitan SPM, hingga proses pencairan dana, telah dilaksanakan secara tertib dan akuntabel, sehingga hak pegawai dapat diterima sesuai jadwal yang ditetapkan.	✓ Sudah
3	002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Layanan	1	0	3.104.759.000	0	0.00%	Pelaksanaan	16.66%	Realisasi kegiatan operasional bulan Februari meliputi pembayaran tenaga outsourcing, honorarium, kebutuhan harian, konsumsi rapat, serta dukungan administrasi digital melalui lisensi aplikasi dan penyimpanan online. Operasional sarana kantor juga telah terpenuhi melalui pembayaran pajak kendaraan, BBM genset, pos, dan langganan WiFi, termasuk pemberian suplemen kesehatan bagi pegawai. Selain itu, dilakukan pemeliharaan rutin pada berbagai aset bangunan (gedung kantor, guest house, dan rumah jabatan) serta perangkat pendukung seperti komputer, AC, dan printer. Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan berjalan tertib dan efisien sesuai dengan perencanaan anggaran yang tersedia.	✓ Sudah

No	Nomenklatur	Target			Anggaran			Pelaksanaan			Status Kemanfaatan
		Satuan	Volume	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%	Status	Progres	Keterangan	
6918.EBA.Z03 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi (Eselon II ke bawah)											
4	051 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Layanan	1	0	5.754.000	0	0.00%	Pelaksanaan	16.66%	• Penyusunan draft proposal kegiatan PPID Tahun 2026. • Inventarisasi awal data dan informasi publik dari unit kerja terkait. • Penandatanganan Komitmen Bersama Keterbukaan Informasi Publik	✓ Sudah
6918.EBA.Z07 Layanan BMN (Eselon II ke bawah)											
5	051 Pelaksanaan Pengelolaan BMN	Layanan	1	0	4.361.000	0	0.00%	Pelaksanaan	16.66%	fungsi layanan administrasi tetap berjalan secara rutin dalam mendukung operasional Satuan Kerja, termasuk pengelolaan persuratan, administrasi kepegawaian, serta proses penyiapan dokumen perencanaan dan penganggaran untuk periode selanjutnya.	✓ Sudah
6918.EBD.Z25 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Eselon II ke bawah)											
6	051 Pengelolaan Monitoring dan Evaluasi	dokumen	1	0	2.699.000	0	0.00%	Pelaksanaan	16.66%	kegiatan pengelolaan monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada bulan februari diantaranya pengumpulan data evaluasi kegiatan bulan februari juga dilakukan review silang Lakin untuk kebutuhan eselonering	✓ Sudah
7911.BJA.009 Laporan Hasil Uji Instrumen Pertanian											
7	051 Pengujian Instrumen Pertanian	Produk	33	4	39.712.000	0	0.00%	Pelaksanaan	12.00%	Telah dilaksanakan pengujian sampel tanah dan pupuk, denagn bukti berupa Laporan Hasil Uji (LHU), pada dasarnya Kegiatan pengujian intrumen pertanian telah berjalan sesuai dengan permintaan pelanggan	✓ Sudah
Permasalahan • ! [Barang / Material] terdapat kendala terutama pada pengujian N, karena alat yang dapat digunakan hanya satu dan satu lagi rusak dan sedang diajukan untuk perbaikan alat											

No	Nomenklatur	Target			Anggaran			Pelaksanaan			Status Kemanfaatan
		Satuan	Volume	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%	Status	Progres	Keterangan	
7912.CAG.006 Benih Sumber Tanaman Pangan Lainnya Spesifik Lokasi											
8	051 Benih Sumber Gandum Spesifik Lokasi	Unit	1	0	117.273.000	0	0.00%	Persiapan	8.00%	Fokus kegiatan di bulan februari ini meliputi: 1. Studi literatur teknis pengembangan gandum tropis. 2. Pendalaman Petunjuk Teknis Budidaya Gandum Tahun 2025. 3. Kajian aspek pemuliaan dan sistem perbenihan. 4. Identifikasi hama dan penyakit penting gandum. 5. Koordinasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.	! Belum
Permasalahan • ✓ [Cara / Metode Pelaksanaan] Permasalahan 1. Data agroklimat detail masih perlu verifikasi. 2. Petani belum memiliki pengalaman budidaya gandum. 3. Akses benih sumber masih terbatas dan memerlukan koordinasi pengiriman dan penyediaan. 4. Penyesuaian kalender tanam dengan pola musim lokal.											
9	052 Benih Sumber Jagung Spesifik Lokasi	Unit	3	0	91.024.000	0	0.00%	Persiapan	8.00%	Capaian kegiatan pada bulan februari ini : . Konsolidasi dan Koordinasi Internal, Dilaksanakan rapat internal untuk menyusun timeline rinci, pembagian tugas tim, target luasan, serta mekanisme pengawasan lapangan. 2. Koordinasi Eksternal , dengan Dinas Pertanian Kabupaten yang prospektif untuk sinkronisasi program daerah dan pusat 3. Pendataan CPCL , dilakukan bersama penyuluh. Data awal mencakup luas lahan, kesiapan petani, dan status kelompok tani. 4. Perencanaan Benih SumberPerhitungan kebutuhan benih kelas FS dilakukan berdasarkan rencana luas tanam. Termasuk rencana pengadaan BS dari BB Serealia 5. . Inventarisasi Sarana Produksi, Kebutuhan pupuk, pestisida, alat tanam, dan sarana pascapanen diidentifikasi untuk menjamin kesiapan budidaya.	! Belum
Permasalahan • ✓ [Barang / Material] Akses benih sumber benih FS tidak tersedia di BRMP Seralia • ✓ [Stakeholders Terkait (Eksternal)] Belum ada petani penangkar Jagung di Provinsi Jambi											
7912.CAG.007 Benih Sumber Tanaman Hortikultura Lainnya Spesifik Lokasi											

No	Nomenklatur	Target			Anggaran			Pelaksanaan			Status Kemanfaatan
		Satuan	Volume	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%	Status	Progres	Keterangan	
10	051 Benih Sumber Bawang Merah Spesifik Lokasi	unit	1.000	0	112.965.000	0	0.00%	Perencanaan	5.00%	Kegiatan yang dilakukan pada bulan february diantaranya : Penyesuaian RAB dan KAK kegiatan Penyusunan draf proposal kegiatan	! Belum
7912.RAG.005 Benih Sumber Padi Spesifik Lokasi											
11	051 Persiapan Produksi Benih Sumber Padi Spesifik Lokasi	Kegiatan	1	0	954.000	0	0.00%	Pelaksanaan	66.00%	Kegiatan yang dilakukan bulan Februari ini diantaranya : penentuan lokasi CPCL dan penentuan varietas disesuaikan kondisi agro klimat. Kegiatan lainnya melengkapi data dukung dan persiapan seminar proposal	✓ Sudah
12	052 Pelaksanaan Produksi Benih Sumber Padi Spesifik Lokasi	Kegiatan	1	0	406.114.000	0	0.00%	Persiapan	10.00%	kegiatan pada bulan february belum masuk di tahap pelaksanaan, melainkan masih dalam tahap persiapan dan sudah dilaporkan pada komponen persiapan kegiatan	! Belum
7912.RAG.006 Benih Sumber Kedelai Spesifik Lokasi											
13	051 Persiapan Produksi Benih Sumber Kedelai Spesifik Lokasi	Kegiatan	1	0	122.000	0	0.00%	Pelaksanaan	66.00%	Pada bulan Februari 2026, kegiatan masih dalam tahap persiapan sehingga belum terdapat realisasi fisik maupun penyerapan anggaran. Pelaksanaan saat ini berfokus pada koordinasi, pemantapan rencana kerja, serta penyiapan aspek administratif. Faktor pendukung meliputi kesiapan perencanaan dan dukungan kelembagaan, sementara potensi risiko yang perlu diantisipasi antara lain ketepatan jadwal tanam, kesiapan lahan, dan koordinasi dengan penangkar	✓ Sudah
14	052 Pelaksanaan Produksi Benih Sumber Kedelai Spesifik Lokasi	Kegiatan	1	0	310.817.000	0	0.00%	Persiapan	10.00%	Pada bulan januari, kegiatan masih berada pada tahap persiapan. Adapun kegiatan persiapan telah dilaporkan pada komponen persiapan.	! Belum
7912.RAG.007 Benih Sumber Bawang Putih Spesifik Lokasi											

No	Nomenklatur	Target			Anggaran			Pelaksanaan			Status Kemanfaatan
		Satuan	Volume	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%	Status	Progres	Keterangan	
15	051 Persiapan Produksi Benih Sumber Bawang Putih Spesifik Lokasi	kegiatan	1	0	8.756.000	0	0.00%	Pelaksanaan	66.00%	Berikut adalah ringkasan capaian kinerja kegiatan Benih Sumber Bawang Putih Spesifik Lokasi per Februari 2025: Koordinasi & Penentuan Lokasi (CPCL): Telah berkoordinasi dengan DTPH dan BPSPT Kabupaten Kerinci. Lokasi kegiatan ditetapkan di Kecamatan Gunung Tujuh, Kayu Aro, dan Kayu Aro Barat. Persiapan Sertifikasi & Legalitas Benih: Koordinasi dengan BPSPT Provinsi Jambi terkait permohonan sertifikat kompetensi produsen/pendekar. Persiapan proses sertifikasi benih melalui skema pemurnian varietas. Monitoring & Perencanaan: Mengikuti rapat koordinasi monev produksi benih sumber TA 2025. Persiapan penyusunan rencana kegiatan untuk TA 2026 bersama Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura.	✓ Sudah
Permasalahan ✓ [Anggaran] Struktur anggaran belum mendukung pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target, maka akan dilakukan penyesuaian melalui revisi anggaran pada bulan berikutnya. ✓ [Stakeholders Terkait (Eksternal)] Petani belum mengenal teknologi Proliga yang dapat meningkatkan produksi berlipat ganda dan juga belum memahami tentang proses sertifikasi benih melalui skema pemurnian varietas ✓ [Persepsi / Pengendalian] Lokasi untuk pertanaman bawang putih seluas 5 ha terpisah-pisah pada 3 kecamatan dengan jarak yang cukup berjauhan, sehingga kesulitan dalam monitoring kegiatan di lapangan dengan keterbatasan anggaran. Hal ini dikarenakan belum banyak petani yang terbiasa menanam bawang putih dan mau menanam bawang putih pada lahan yang luas dan target benih 4 ton/ha dan benih diserahkan ke BBRMP.											
16	052 Pelaksanaan Produksi Benih Sumber Bawang Putih Spesifik Lokasi	kegiatan	1	0	1.201.982.000	0	0.00%	Persiapan	10.00%	Kegiatan pada bulan Februari ini masih berada pada tahap persiapan, dan belum masuk pada tahap pelaksanaan, Adapun gambaran kegiatan tahap persiapan telah dilaporkan pada komponen persiapan.	! Belum
7912.SDA.006 Produk Teknologi Terapan Pertanian Adaptif dan Modern											
17	051 Identifikasi dan Inventarisasi	produk	1	1	1.154.000	0	0.00%	Selesai	100.00%	Berikut capaian kegiatan identifikasi dan inventarisasi yang telah berhasil dilakukan pada bulan februari : 1. Identifikasi Kebutuhan Teknologi 2. Inventarisasi Sumber Daya Genetik dan Biofisik 3. Identifikasi Komponen Teknologi Modern 4. Inventarisasi Pelaku dan Ekosistem Penerapan	✓ Sudah

No	Nomenklatur	Target			Anggaran			Pelaksanaan			Status Kemanfaatan
		Satuan	Volume	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%	Status	Progres	Keterangan	
18	052 Perakitan/Perekayasaan	produk	1	0	107.546.000	0	0.00%	Persiapan	10.00%	Pada bulan februari, kegiatan masih berada pada tahapan identifikasi dan inventarisasi. Adapun gambaran kegiatan telah dilaporkan pada komponen identifikasi dan inventarisasi.	! Belum
19	053 Uji Terap dan Adaptasi	produk	1	0	262.000	0	0.00%	Persiapan	10.00%	Kegiatan pada bulan Februari masih berada pada tahap identifikasi dan inventarisir, adapun gambaran kegiatan telah dilaporkan pada komponen identifikasi dan inventarisir	! Belum

Jambi, 18 Mei 2026

Mengetahui,
n/a**n/a**
NIP. n/a



Kementerian PPN/
Bappenas



2026

Direktorat Sistem dan Manajemen Risiko
Kedeputan Pengendalian, Evaluasi, dan
Manajemen Risiko Pembangunan