



Kementerian PPN/
Bappenas



2026
JULI

LAPORAN HASIL

**PEMANTAUAN PELAKSANAAN
RENCANA PEMBANGUNAN
TAHUN BERJALAN**

634001

BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAMBI

**KEMENTERIAN
PERTANIAN**

LAPORAN KOMPONEN SATKER
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Komponen Satker
634001 - BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAMBI

Periode : Juli 2026 (kumulatif)

No	Nomenklatur	Target			Anggaran			Pelaksanaan			Status Kemanfaatan
		Satuan	Volume	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%	Status	Progres	Keterangan	
6918.EBA.962 Layanan Umum											
1	051 Layanan Kerumahtanggaan dan Umum	Layanan	1	1	61.772.000	31.722.209	51.35%	Pelaksanaan	60.00%	fungsi layanan administrasi rutin termasuk termasuk pengelolaan persuratan, administrasi kepegawaian, serta proses penyiapan dokumen perencanaan dan penganggaran	✓ Sudah
6918.EBA.994 Layanan Perkantoran											
2	001 Gaji dan Tunjangan	Layanan	1	1	5.334.949.000	3.124.327.061	58.56%	Pelaksanaan	60.00%	Pembayaran gaji induk beserta tunjangan yang melekat telah dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan daftar nominatif pegawai.	✓ Sudah
3	002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Layanan	1	1	3.104.759.000	1.791.723.315	57.71%	Pelaksanaan	70.00%	operasional perkantoran berjalan tertib, sesuai rencana dan alokasi anggaran, serta mampu mendukung stabilitas dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja.	✓ Sudah
6918.EBA.Z03 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi (Eselon II ke bawah)											

No	Nomenklatur	Target			Anggaran			Pelaksanaan			Status Kemanfaatan
		Satuan	Volume	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%	Status	Progres	Keterangan	
4	051 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Layanan	1	1	5.754.000	2.082.000	36.18%	Pelaksanaan	58.00%	Pada bulan Juli 2026, kegiatan Layanan Humas dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BRMP Jambi difokuskan pada peningkatan kapasitas pengelola informasi publik, penguatan koordinasi internal, serta optimalisasi layanan kehumasan dan publikasi dalam mendukung keterbukaan informasi publik melalui keikutsertaan dalam Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Self Assessment Questionnaire (SAQ) Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jambi, pelaksanaan koordinasi, dokumentasi, dan publikasi kegiatan Pertanian Modern melalui Advanced Agricultural System (PM-AAS) di Desa Rawa Medang, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, serta rapat persiapan penilaian Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Provinsi Jambi dan PPID Utama Kementerian Pertanian sebagai upaya memperkuat koordinasi, mengevaluasi kelengkapan dokumen Self Assessment Questionnaire (SAQ), dan meningkatkan kualitas tata kelola serta pelayanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan responsif.	✓ Sudah
6918.EBA.Z07 Layanan BMN (Eselon II ke bawah)											
5	051 Pelaksanaan Pengelolaan BMN	Layanan	1	1	4.361.000	4.290.000	98.37%	Pelaksanaan	99.00%	Pada periode pelaporan ini, belum terdapat kegiatan atau realisasi anggaran yang dilaksanakan pada komponen kegiatan Pengelolaan BMN. Meskipun belum terdapat pelaksanaan kegiatan secara fisik maupun realisasi anggaran, fungsi layanan administrasi tetap berjalan secara rutin dalam mendukung operasional Satuan Kerja, termasuk pengelolaan persuratan, administrasi BMN, serta proses penyiapan dokumen mulai dari perencanaan hingga pelaporan dalam mengelola BMN untuk periode selanjutnya.	✓ Sudah

No	Nomenklatur	Target			Anggaran			Pelaksanaan			Status Kemanfaatan
		Satuan	Volume	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%	Status	Progres	Keterangan	
6918.EBD.Z25 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Eselon II ke bawah)											
6	051 Pengelolaan Monitoring dan Evaluasi	dokumen	1	1	2.699.000	1.337.990	49.57%	Pelaksanaan	65.00%	-Monitoring capaian fisik kegiatan melalui rapat rutin monev bersama pimpinan dan pj kegiatan - Menindaklanjuti kendala temuan hasil monev - Menyusun laporan outline bulan Juli ke eselon 1 - Mengisi matriks update pogres Capaian Kinerja Berdasarkan PK dan Kinerja Lainnya BRMP periode Juli 2026 - Mengisi Matriks realisasi BRMP Per KRO RO BRMP periode Juli 2026 - Mengikuti Evaluasi Capaian Kinerja BRMP Jambi Triwulan II TA 2026 - Tersedianya data update capaian kegiatan di e monev Bappenas	✓ Sudah
7911.BJA.009 Laporan Hasil Uji Instrumen Pertanian											
7	051 Pengujian Instrumen Pertanian	Produk	33	19	39.712.000	19.813.500	49.89%	Pelaksanaan	82.00%	menerima sample yang terdiri dari sampel Pupuk Organik dan Tanah.	✓ Sudah
Permasalahan • ✓ [Barang / Material] Alat centrifuge pada laboratorium sudah tidak bisa digunakan kembali, sehingga menghambat pengujian khusus nya untuk K potensial HCl 25%.											
7912.AEA.001 Koordinasi Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian											

No	Nomenklatur	Target			Anggaran			Pelaksanaan			Status Kemanfaatan
		Satuan	Volume	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%	Status	Progres	Keterangan	
8	051 Pelaksanaan Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian		1	1	2.236.555.000	354.419.657	15.85%	Pelaksanaan	60.00%	Melaksanakan pendampingan PM-AAS melalui Rapat Koordinasi (Rakor) PM-AAS tingkat Provinsi Jambi pada 14-15 Juli 2026 di Aula Agromodern BRMP Jambi, yang dihadiri oleh Kepala Dinas, Kepala Bidang PSP, dan Ketua Tim Kerja Penyuluh dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Selanjutnya, dilaksanakan Rakor PM-AAS tingkat kabupaten, yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada 21 Juli 2026 di Aula CWS BPP Tungkal Hilir dan Kabupaten Kerinci pada 28 Juli 2026 di Aula Panti Asuhan Yayasan Baitul Husna, Kabupaten Kerinci, yang juga dihadiri oleh Bupati dan seluruh penyuluh di kabupaten terkait.	✓ Sudah
Permasalahan • ! [Barang / Material] Kendala yang terjadi dilapangan saat ini yaitu keterbatasan sumber air irigasi di beberapa wilayah dan produktivitas belum sesuai target produksi yang ditetapkan.											
7912.CAG.006 Benih Sumber Tanaman Pangan Lainnya Spesifik Lokasi											
9	051 Benih Sumber Gandum Spesifik Lokasi	Unit	1	0	117.273.000	0	0.00%				
10	052 Benih Sumber Jagung Spesifik Lokasi	Unit	3	0	91.024.000	59.455.000	65.32%	Pelaksanaan	62.00%	Pemeliharaan tanaman dan pengendalian OPT telah dilaksanakan	! Belum
Permasalahan • ✓ [Force Majeure] Berkurangnya curah hujan dan serangan kutu daun.											
7912.CAG.007 Benih Sumber Tanaman Hortikultura Lainnya Spesifik Lokasi											

No	Nomenklatur	Target			Anggaran			Pelaksanaan			Status Kemanfaatan
		Satuan	Volume	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%	Status	Progres	Keterangan	
11	051 Benih Sumber Bawang Merah Spesifik Lokasi	unit	1.000	0	112.965.000	93.453.000	82.73%	Pelaksanaan	55.00%	Penanaman, penyulaman, pemeliharaan, pemupukan dan pengendalian OPT telah dilaksanakan secara berkala.	! Belum
Permasalahan • ✓ [Force Majeure] Terdapat serangan ulat daun dengan intensitas ringan hingga sedang.											
7912.RAG.005 Benih Sumber Padi Spesifik Lokasi											
12	051 Persiapan Produksi Benih Sumber Padi Spesifik Lokasi	Kegiatan	1	1	954.000	0	0.00%	Selesai	100.00%	Subkomponen persiapan telah selesai	✓ Sudah
13	052 Pelaksanaan Produksi Benih Sumber Padi Spesifik Lokasi	Kegiatan	1	0	406.114.000	334.081.067	82.26%	Pelaksanaan	85.00%	Perbenihan FS varietas Ciliwung dan SS varietas Inpari 32 telah memasuki tahap pascapanen dan prosesing. Sampel calon benih telah dikirim ke BPSPT untuk pengujian.	! Belum
7912.RAG.006 Benih Sumber Kedelai Spesifik Lokasi											
14	051 Persiapan Produksi Benih Sumber Kedelai Spesifik Lokasi	Kegiatan	1	1	122.000	122.000	100.00%	Selesai	100.00%	subkomponen persiapan produksi benih sumber kedelai telah rampung	✓ Sudah
15	052 Pelaksanaan Produksi Benih Sumber Kedelai Spesifik Lokasi	Kegiatan	1	0	535.817.000	306.901.000	57.28%	Pelaksanaan	90.00%	Pelaksanaan Pasca Panen dan Pengujian Calon Benih	! Belum
7912.RAG.007 Benih Sumber Bawang Putih Spesifik Lokasi											

No	Nomenklatur	Target			Anggaran			Pelaksanaan			Status Kemanfaatan
		Satuan	Volume	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%	Status	Progres	Keterangan	
16	051 Persiapan Produksi Benih Sumber Bawang Putih Spesifik Lokasi	kegiatan	1	1	8.756.000	6.793.818	77.59%	Selesai	100.00%	Subkomponen persiapan produksi benih sumber bawang putih telah rampung	✓ Sudah
17	052 Pelaksanaan Produksi Benih Sumber Bawang Putih Spesifik Lokasi	kegiatan	1	1	1.201.982.000	759.118.544	63.16%	Pelaksanaan	60.00%	Penyiangan, pemupukan susulan dan pengendalian OPT telah dilaksanakan sesuai juknis.	✓ Sudah
Permasalahan • ✓ [Stakeholders Terkait (Eksternal)] Keterbatasan tenaga kerja menyebabkan penyiangan dan pemupukan susulan II tertunda.											
7912.SDA.006 Produk Teknologi Terapan Pertanian Adaptif dan Modern											
18	051 Identifikasi dan Inventarisasi	produk	1	1	1.154.000	736.000	63.78%	Selesai	100.00%	tahap kegiatan identifikasi dan inventarisasi telah selesai dilaksanakan	✓ Sudah
19	052 Perakitan/Perekayasaan	produk	1	1	107.546.000	90.995.000	84.61%	Pelaksanaan	65.00%	Demfarm PM-AAS seluas 2 ha di Desa Rawa Medang menunjukkan produktivitas padi hingga 10,2 ton/ha varietas Inpari 32. Pada piloting PM-AAS skala luas 100 ha di Tanjung Jabung Barat, realisasi tanam telah mencapai 91% dan dilakukan pengawalan penerapan teknis budidaya.	✓ Sudah
Permasalahan • ✓ [Cara / Metode Pelaksanaan] Masih diperlukan pengawalan terhadap kesesuaian teknis budidaya, pemupukan, pengendalian hama, dan penerapan AWD pada lokasi piloting. Telah dilakukan tindak lanjut yaitu melakukan pemantauan dan pendampingan teknis bersama penyuluh dan kelompok tani untuk memastikan penerapan PM-AAS sesuai standar dan mendukung pencapaian produktivitas.											

No	Nomenklatur	Target			Anggaran			Pelaksanaan			Status Kemanfaatan
		Satuan	Volume	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%	Status	Progres	Keterangan	
20	053 Uji Terap dan Adaptasi	produk	1	0	1.233.102.000	625.382.140	50.72%	Pelaksanaan	18.00%	Demfarm PM-AAS seluas 2 ha di Desa Rawa Medang menunjukkan produktivitas padi hingga 10,2 ton/ha varietas Inpari 32. Pada piloting PM-AAS skala luas 100 ha di Tanjung Jabung Barat, realisasi tanam telah mencapai 91% dan dilakukan pengawalan penerapan teknis budidaya.	! Belum
Permasalahan • ✓ [Cara / Metode Pelaksanaan] Masih diperlukan pengawalan terhadap kesesuaian teknis budidaya, pemupukan, pengendalian hama, dan penerapan AWD pada lokasi piloting. Tindak lanjut yang dilakukan yaitu melakukan pendampingan teknis bersama penyuluh dan kelompok tani untuk memastikan penerapan PM-AAS sesuai standar dan mendukung pencapaian produktivitas.											

Jambi, 26 Agustus 2026

Mengetahui,
n/a**n/a**
NIP. n/a



Kementerian PPN/
Bappenas



2026

Direktorat Sistem dan Manajemen Risiko
Kedeputan Pengendalian, Evaluasi, dan
Manajemen Risiko Pembangunan