

2025

JUNI



Kementerian PPN/
Bappenas



LAPORAN HASIL

PEMANTAUAN PELAKSANAAN
RENCANA PEMBANGUNAN
TAHUN BERJALAN

#634001

BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAMBI
KEMENTERIAN PERTANIAN



REKAP PELAPORAN KOMPONEN

JUNI (PARSIAL)

Tahun : 2025
 K/L : 018 - KEMENTERIAN PERTANIAN
 UK. Eselon I : 09 - Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			FISIK Riil	Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN		
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres			Kategori	Keterangan	Diselesaikan
6918.AEA.101 Koordinasi Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian		kegiatan	1	0	1,650,000,000	61,417,864	3.72%								
1	051 Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian	Kegiatan	1	0	1,650,000,000	61,417,864	3.72%	Pelaksanaan	Sampai saat ini telah dilaksanakan kegiatan Rapat koordinasi dengan dinas dan stake holder terkait dan pendampingan Brigade pangan di lokasi pendampingan Brigade Pangan tahun 2024	30.00 %		Belum	Penerima Manfaat	Tidak ada permasalahan	Sudah
6918.EBA.956 Layanan BMN		Layanan	1	0	10,000,000	0	0.00%								
2	051 Pelaksanaan Pengelolaan BMN	Layanan	1	0	10,000,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Belum ada kegiatan	30.00 %		Belum	Penerima Manfaat	Tidak ada permasalahan	Sudah
6918.EBA.962 Layanan Umum		Layanan	1	0	195,000,000	6,380,800	3.27%								
3	051 Layanan Kerumahtanggaan dan Umum	Layanan	1	0	195,000,000	6,380,800	3.27%	Pelaksanaan	Terealisasikannya biaya perjalanan dinas ke Pusat	50.00 %		Belum	Penerima Manfaat	Tidak ada masalah	Sudah

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			FISIK Riil	Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN		
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres			Kategori	Keterangan	Diselesaikan
6918.EBA.994 Layanan Perkantoran		Layanan	1	0	6,890,750,000	635,849,450	9.23%								
4	001 Gaji dan Tunjangan	Layanan	1	0	3,872,050,000	372,541,870	9.62%	Pelaksanaan	Terealisasinya kegiatan operasional perkantoran, Belanja Keperluan Sehari Hari, Belanja Lisensi Aplikasi untuk Penyimpanan Online dan jamuan tamu	50.00 %		Belum	Aparatur Pemerintahan (Internal)	Tidak ada permasalahan	Sudah
5	002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Layanan	1	0	3,018,700,000	263,307,580	8.72%	Pelaksanaan	- Beberapa pekerjaan kegiatan pemeliharaan Gedung kantor sudah dikerjakan dan selesai - Aksesoris kebutuhan leptop sudah dibeli - Pemenuhan alat-alat perawatan kantor berjalan dengan baik - Perawatan laptop dan mesin genset (2.000 watt) dan 150 KVA, Pemeliharaan AC, Printer dan mesin rumput terealisasi dengan baik - Pemeliharaan gedung kantor dari pengecatan dan pembelian instalasi listrik beberapa ruangan berjalan dengan baik	50.00 %		Belum	Aparatur Pemerintahan (Internal)	Tidak ada permasalahan	Sudah
7911.AEF.109 Standar instrumen pertanian yang didiseminasikan		orang	100	0	40,000,000	0	0.00%								

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			FISIK Riil	Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN		
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres			Kategori	Keterangan	Diselesaikan
6	051 Diseminasi standar instrumen pertanian	Orang	100	0	40,000,000	0	0.00%	Persiapan	Anggran masih diblokir	25.00 %		Belum	Anggaran	Anggaran masih diblokir	Sudah
7911.BDB.101 Lembaga Penerap Standar yang didampingi		Lembaga	1	0	40,000,000	0	0.00%								
7	051 Pendampingan penerapan standar peningkatan mutu produk	Lembaga	1	0	40,000,000	0	0.00%	Persiapan	Anggaran masih diblokir	25.00 %		Belum	Anggaran	Anggaran masih diblokir	Sudah
7911.BJA.109 Laporan Hasil Uji Instrumen Pertanian		Produk	31	5	44,584,000	0	0.00%								
8	051 Pengujian Intrumen Pertanian	Laporan Hasil Uji	31	4	44,584,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Telah terbit laporan hasil uji sebanyak 4 laporan	35.00 %		Belum	Anggaran	Anggaran masih diblokir	Sudah
7912.RAG.102 Benih Sumber Tanaman Pangan Spesifik Lokasi		Unit	80	0	1,242,080,000	158,311,000	12.75%								
9	051 Benih Sumber Padi Spesifik Lokasi	Ton	80	0	1,242,080,000	158,311,000	12.75%	Pelaksanaan	• Tertanamnya benih padi dalam rangka produksi benih sumber padi 80 ton (SS) di Desa Rawa Medang, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. • Finalisasi 3 wilayah target utama: Tanjung Jabung Barat, Batanghari dan Kota Sungai Penuh	30.00 %		Belum	Barang / Material	Tidak ada permasalahan	Sudah

LEMBAR PENGESAHAN

Mengetahui,
Kepala Unit / Satuan Kerja Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi

[masih kosong]



Kementerian PPN/
Bappenas



2025

Direktorat Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
Kedeputan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
Kementerian PPN/Bappenas