



Kementerian PPN/
Bappenas



2026
JUNI

LAPORAN HASIL

**PEMANTAUAN PELAKSANAAN
RENCANA PEMBANGUNAN
TAHUN BERJALAN**

634001

BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAMBI

**KEMENTERIAN
PERTANIAN**

LAPORAN KOMPONEN SATKER

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Komponen Satker
634001 - BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAMBI

Periode : Juni 2026 (kumulatif)

No	Nomenklatur	Target			Anggaran			Pelaksanaan			Status Kemanfaatan
		Satuan	Volume	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%	Status	Progres	Keterangan	
6918.EBA.962 Layanan Umum											
1	051 Layanan Kerumahtanggaan dan Umum	Layanan	1	1	61.772.000	28.580.509	46.27%	Pelaksanaan	56.00%	Layanan telah terlaksana dengan baik	✓ Sudah
Permasalahan • ✓ [Barang / Material] tidak ada											
6918.EBA.994 Layanan Perkantoran											
2	001 Gaji dan Tunjangan	Layanan	1	1	5.334.949.000	2.785.358.606	52.21%	Pelaksanaan	50.00%	Pembayaran gaji induk beserta tunjangan yang melekat telah dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan daftar nominatif pegawai.	✓ Sudah
Permasalahan • ✓ [Penerima Manfaat] Tidak ada											
3	002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Layanan	1	1	3.104.759.000	1.609.222.778	51.83%	Pelaksanaan	70.00%	operasional perkantoran berjalan tertib, sesuai rencana dan alokasi anggaran, serta mampu mendukung stabilitas dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja.	✓ Sudah
Permasalahan • ✓ [Barang / Material] tidak ada											
6918.EBA.Z03 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi (Eselon II ke bawah)											

No	Nomenklatur	Target			Anggaran			Pelaksanaan			Status Kemanfaatan
		Satuan	Volume	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%	Status	Progres	Keterangan	
4	051 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Layanan	1	1	5.754.000	300.000	5.21%	Pelaksanaan	50.00%	Realisasi fisik kegiatan mulai menunjukkan progres, terutama pada pelaksanaan publikasi informasi melalui media sosial serta pengelolaan bahan informasi publik dari unit kerja. Kegiatan pada periode ini difokuskan pada pelaksanaan publikasi rutin, koordinasi internal tim, serta penguatan fungsi komunikasi publik di lingkungan BRMP Jambi.	✓ Sudah
6918.EBA.Z07 Layanan BMN (Eselon II ke bawah)											
5	051 Pelaksanaan Pengelolaan BMN	Layanan	1	1	4.361.000	4.290.000	98.37%	Pelaksanaan	99.00%	kegiatan inventarisasi BMN telah dilaksanakan dengan merealisasikan belanja fotokopi dokumen administrasi BMN dan Belanja bahan dan alat pendukung kegiatan pengelolaan BMN	✓ Sudah
6918.EBD.Z25 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Eselon II ke bawah)											
6	051 Pengelolaan Monitoring dan Evaluasi	dokumen	1	1	2.699.000	1.337.990	49.57%	Pelaksanaan	60.00%	- Monitoring capaian fisik kegiatan melalui rapat rutin monev bersama pimpinan dan pj kegiatan -Monitoring kunjungan ke lokasi perbenihan jagung di muara siau, merangin - Menindaklanjuti kendala temuan hasil monev - Menyusun laporan outline bulan Juni ke eselon 1 - Mengisi matriks update pogres Capaian Kinerja Berdasarkan PK dan Kinerja Lainnya BRMP periode Juni 2026 - Mengisi Matriks realisasi BRMP Per KRO RO BRMP periode Mei 2026 - Menyusun Laporan Kemajuan Perbenihan dan Perbibitan BRMP periode Juni 2026 - Menyusun Laporan Kemajuan Pendampingan Usahatani Binaan BRMP periode Juni 2026	✓ Sudah
7911.BJA.009 Laporan Hasil Uji Instrumen Pertanian											

No	Nomenklatur	Target			Anggaran			Pelaksanaan			Status Kemanfaatan
		Satuan	Volume	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%	Status	Progres	Keterangan	
7	051 Pengujian Instrumen Pertanian	Produk	33	13	39.712.000	19.813.500	49.89%	Pelaksanaan	82.00%	Pelatihan SNI ISO/IEC 17025, pelatihan cek antara dan pendaftaran akreditasi lab pada layanan KAN	✓ Sudah
Permasalahan • ✓ [Barang / Material] Alat centrifuge pada laboratorium sudah tidak bisa digunakan kembali, sehingga menghambat pengujian khusus nya untuk K potensial HCl 25%. - Salah satu Alat kjelroc digestor tidak bisa digunakan karena rusak.											
7912.AEA.001 Koordinasi Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian											
8	051 Pelaksanaan Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian		1	1	2.236.555.000	103.824.861	4.64%	Pelaksanaan	55.00%	1. Mengikuti rapat koordinasi percepatan penyusunan Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL) Pengembangan Kawasan Kelapa Dalam seluas 5.000 hektare di Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2. Secara umum pelaksanaan kegiatan selama bulan Juni berjalan dengan baik dan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Koordinasi antar instansi berlangsung efektif sehingga proses pengumpulan data, verifikasi lapangan, serta penyusunan dokumen pendukung dapat dilaksanakan secara bertahap.	✓ Sudah
Permasalahan • ! [Force Majeure] Masih ada lokasi sawah yang terdampak banjir sehingga belum bisa dilakukan pertanaman.											
7912.CAG.006 Benih Sumber Tanaman Pangan Lainnya Spesifik Lokasi											
9	051 Benih Sumber Gandum Spesifik Lokasi	Unit	1	0	117.273.000	0	0.00%	Persiapan	10.00%	masih menunggu kepastian kelanjutan kegiatan produksi benih sumber gandum, dikarenakan ketiadaan benih sumber sehingga tidak memungkinkan untuk dilanjutkan	! Belum

No	Nomenklatur	Target			Anggaran			Pelaksanaan			Status Kemanfaatan
		Satuan	Volume	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%	Status	Progres	Keterangan	
Permasalahan • ! [Barang / Material] ketiadaan benih sumber sehingga tidak memungkinkan untuk dilanjutkan											
10	052 Benih Sumber Jagung Spesifik Lokasi	Unit	3	0	91.024.000	51.855.000	56.97%	Pelaksanaan	60.00%	Pemupukan Tanaman, Pengendalian OPT, Roguing, Monitoring, Bimtek, Pengajuan upah, monitoring dan Koordinasi.	! Belum
Permasalahan • ✓ [Barang / Material] Terdapat serangan ulat grayak jagung • ✓ [Waktu] Hujan tidak turun pada saat tanaman berumur telah berumur 1 MST											
7912.CAG.007 Benih Sumber Tanaman Hortikultura Lainnya Spesifik Lokasi											
11	051 Benih Sumber Bawang Merah Spesifik Lokasi	unit	1.000	0	112.965.000	53.739.000	47.57%	Pelaksanaan	54.00%	Pelaksanaan Penanaman, pemupukan dasar dan penaburan dolomit	! Belum
7912.RAG.005 Benih Sumber Padi Spesifik Lokasi											
12	051 Persiapan Produksi Benih Sumber Padi Spesifik Lokasi	Kegiatan	1	1	954.000	0	0.00%	Selesai	100.00%	Komponen Persiapan Produksi Benih Sumber Padi Spesifik Lokasi	✓ Sudah
13	052 Pelaksanaan Produksi Benih Sumber Padi Spesifik Lokasi	Kegiatan	1	0	406.114.000	171.210.067	42.16%	Pelaksanaan	80.00%	Pengendalian Hawar	! Belum
Permasalahan • ✓ [Barang / Material] Serangan Hawar di Inpari 32											
7912.RAG.006 Benih Sumber Kedelai Spesifik Lokasi											

No	Nomenklatur	Target			Anggaran			Pelaksanaan			Status Kemanfaatan
		Satuan	Volume	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%	Status	Progres	Keterangan	
14	051 Persiapan Produksi Benih Sumber Kedelai Spesifik Lokasi	Kegiatan	1	1	122.000	122.000	100.00%	Selesai	100.00%	Persiapan produksi benih sumber kedelai telah selesai dilaksanakan	✓ Sudah
15	052 Pelaksanaan Produksi Benih Sumber Kedelai Spesifik Lokasi	Kegiatan	1	0	535.817.000	292.941.000	54.67%	Pelaksanaan	90.00%	Pelaksanaan Panen	! Belum
7912.RAG.007 Benih Sumber Bawang Putih Spesifik Lokasi											
16	051 Persiapan Produksi Benih Sumber Bawang Putih Spesifik Lokasi	kegiatan	1	1	8.756.000	6.793.818	77.59%	Selesai	100.00%	persiapan perbenihan bawang putih telah selesai dilaksanakan	✓ Sudah
17	052 Pelaksanaan Produksi Benih Sumber Bawang Putih Spesifik Lokasi	kegiatan	1	1	1.201.982.000	669.943.544	55.74%	Pelaksanaan	55.00%	Telah melaksanakan pemupukan susulan I	✓ Sudah
Permasalahan • ✓ [Barang / Material] tidak ada											
7912.SDA.006 Produk Teknologi Terapan Pertanian Adaptif dan Modern											
18	051 Identifikasi dan Inventarisasi	produk	1	1	1.154.000	556.000	48.18%	Selesai	100.00%	tahap kegiatan identifikasi dan inventarisasi telah selesai dilaksanakan	✓ Sudah

No	Nomenklatur	Target			Anggaran			Pelaksanaan			Status Kemanfaatan
		Satuan	Volume	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%	Status	Progres	Keterangan	
19	052 Perakitan/Perekayasaan	produk	1	1	107.546.000	86.651.000	80.57%	Pelaksanaan	60.00%	kegiatan Piloting Perakitan Dan Modernisasi Skala Luas (100ha) pada Juni 2026 meliputi : Persiapan Dokumen PM AAS, Pengolahan Lahan dan Penanaman sudah mencapai 67 Ha yang terdiri dari (1) luasan 100 ha seluas 50 ha. (2) Swadaya 15 ha dan Demplot 2 Ha	✓ Sudah
Permasalahan • ✓ [Barang / Material] saprodi masih terbatas dan pada areal padi yang telah panen segera diolah lahan untuk di tanam pada MT 3 sebagai lokasi PM AAS. Untuk itu dilakukan koordinasi dengan penyuluh untuk mempersiapkan lahan yang sudah dipanen untuk diolah lagi dan saprodi untuk segera di ajukan CPCLnya											
20	053 Uji Terap dan Adaptasi	produk	1	0	1.233.102.000	67.782.140	5.50%	Pelaksanaan	15.00%	Pelaksanaan kegiatan sampai Bulan Juni telah terlaksana dengan baik sesuai jadwal, teknis pelaksanaan kegiatan sesuai dengan juknis yang telah dilaksanakan, kendala dapat teratasi dengan efektif. Rencana pelaksanaan selanjutnya adalah pendampingan teknologi pemeliharaan tanaman, pengendalian HPT, pengamatan pertumbuhan generatif tanaman, aplikasi bio silika ke-4, serta panen. Sementara untuk piloting seluas 100 ha pada Juni 2026 dalam tahap : Persiapan Dokumen PM AAS, Pengolahan Lahan dan Penanaman sudah mencapai 67 Ha yang terdiri dari (1) luasan 100 ha seluas 50 ha. (2) Swadaya 15 ha dan Demplot 2 Ha	! Belum
Permasalahan • ! [Barang / Material] pada kegiatan piloting PM AAS 100 ha saprodi masih terbatas dan pada areal padi yang telah panen segera diolah lahan untuk di tanam pada MT 3 sebagai lokasi PM AAS. Untuk itu dilakukan koordinasi dengan penyuluh untuk mempersiapkan lahan yang sudah dipanen untuk diolah lagi dan saprodi untuk segera di ajukan CPCLnya											

Jambi, 26 Agustus 2026

Mengetahui,
n/a

n/a
NIP. n/a



Kementerian PPN/
Bappenas



2026

Direktorat Sistem dan Manajemen Risiko
Kedeputan Pengendalian, Evaluasi, dan
Manajemen Risiko Pembangunan