



Kementerian PPN/
Bappenas



2026
MARET

LAPORAN HASIL

**PEMANTAUAN PELAKSANAAN
RENCANA PEMBANGUNAN
TAHUN BERJALAN**

634001

BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAMBI

**KEMENTERIAN
PERTANIAN**

LAPORAN KOMPONEN SATKER
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Komponen Satker
634001 - BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAMBI

Periode : Maret 2026 (partial)

No	Nomenklatur	Target			Anggaran			Pelaksanaan			Status Kemanfaatan
		Satuan	Volume	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%	Status	Progres	Keterangan	
6918.EBA.962 Layanan Umum											
1	051 Layanan Kerumahtanggaan dan Umum	Layanan	1	0	61.772.000	21.493.259	34.79%	Pelaksanaan	24.99%	fungsi layanan administrasi rutin termasuk termasuk pengelolaan persuratan, administrasi kepegawaian, serta proses penyiapan dokumen perencanaan dan penganggaran	✓ Sudah
Permasalahan • ✓ [Barang / Material] Terhambatnya pelaksanaan administrasi perkantoran akibat habisnya stok ketersediaan alat tulis kantor (ATK).											
6918.EBA.994 Layanan Perkantoran											
2	001 Gaji dan Tunjangan	Layanan	1	0	5.334.949.000	1.822.731.770	34.17%	Pelaksanaan	24.99%	Pembayaran gaji induk beserta tunjangan yang melekat telah dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan daftar nominatif pegawai. Proses administrasi pengajuan pembayaran, mulai dari penyiapan dokumen, penerbitan SPM, hingga proses pencairan dana, telah dilaksanakan secara tertib dan akuntabel, sehingga hak pegawai dapat diterima sesuai jadwal yang ditetapkan.	✓ Sudah

No	Nomenklatur	Target			Anggaran			Pelaksanaan			Status Kemanfaatan
		Satuan	Volume	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%	Status	Progres	Keterangan	
3	002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Layanan	1	0	3.104.759.000	1.100.259.932	35.44%	Pelaksanaan	24.99%	Realisasi operasional bulan Maret mencakup pembayaran tenaga outsourcing, honorarium, kebutuhan harian, konsumsi rapat, serta dukungan digital seperti lisensi aplikasi dan penyimpanan online. Selain pemenuhan biaya rutin seperti pajak kendaraan, BBM genset, dan internet, dilakukan pula pemeliharaan aset yang meliputi gedung kantor, rumah jabatan, serta perangkat IT (komputer dan printer) guna memastikan kelancaran administrasi. Secara keseluruhan, seluruh kegiatan berjalan tertib sesuai anggaran, sehingga mampu menjaga keandalan aset, meningkatkan kenyamanan lingkungan kerja, serta mendukung produktivitas pegawai secara optimal.	✓ Sudah
6918.EBA.Z03 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi (Eselon II ke bawah)											
4	051 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Layanan	1	0	5.754.000	0	0.00%	Pelaksanaan	24.99%	terlaksananya kegiatan pengelolaan informasi publik melalui publikasi rutin konten media sosial, pengumpulan dan pengolahan bahan informasi dari unit kerja, serta tersusunnya laporan evaluasi kinerja media sosial periode Januari-Maret 2026 sebagai dasar perbaikan strategi komunikasi publik ke depan.	✓ Sudah
Permasalahan • ✓ [Cara / Metode Pelaksanaan] melalui peningkatan koordinasi internal tim dan dengan unit kerja terkait dalam penyediaan data dan bahan informasi, pelaksanaan publikasi rutin melalui media sosial sebagai langkah awal penguatan komunikasi publik, serta pengumpulan dan pengolahan bahan informasi sebagai dasar penyusunan konten											
6918.EBA.Z07 Layanan BMN (Eselon II ke bawah)											
5	051 Pelaksanaan Pengelolaan BMN	Layanan	1	0	4.361.000	4.290.000	98.37%	Pelaksanaan	24.99%	Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada periode bulan berjalan telah dilaksanakan melalui belanja bahan dan alat pendukung kegiatan, berupa kertas stiker, frame F4, dan papan nama ruangan. Pengadaan tersebut mendukung kegiatan pelabelan aset, penataan administrasi, serta identifikasi ruangan secara lebih tertib dan sistematis.	✓ Sudah

No	Nomenklatur	Target			Anggaran			Pelaksanaan			Status Kemanfaatan
		Satuan	Volume	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%	Status	Progres	Keterangan	
Permasalahan ✓ [Cara / Metode Pelaksanaan] Kedepan, kegiatan Pengelolaan BMN akan dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja dan jadwal yang telah ditetapkan, dengan tetap mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan administrasi dan keuangan.											
6918.EBD.Z25 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Eselon II ke bawah)											
6	051 Pengelolaan Monitoring dan Evaluasi	dokumen	1	0	2.699.000	0	0.00%	Pelaksanaan	24.99%	Penyampaian rekapitulasi laporan kegiatan periode februari ke eselon 1, juga dilakukan Penyusunan Draft MRI, Finalisasi LaKin pasca PK 2025 final TTD kabadan, Penyusunan rencana aksi, Sosialisasi digitalisasi pelaporan, Persiapan Monev Ex Ante	✓ Sudah
Permasalahan ✓ [Cara / Metode Pelaksanaan] bulan depan akan dilakukan enyampaian rekapitulasi laporan kegiatan rutin Finalisasi MRI TA 2026 Finalisasi Monev Ex Ante Persiapan evaluasi AKIP lingkup BRMP											
7911.BJA.009 Laporan Hasil Uji Instrumen Pertanian											
7	051 Pengujian Instrumen Pertanian	Produk	33	4	39.712.000	0	0.00%	Pelaksanaan	24.25%	Laboratorium Pengujian Tanah dan Pupuk telah menerima sampel dan melakukan pengujian tanah, pupuk, air dan tanaman yang berasal dari berbagai stakeholder, baik instansi pemerintah/ swasta, mahasiswa ataupun perorangan (petani).	✓ Sudah
Permasalahan • ! [Barang / Material] - Alat centrifuge pada laboratorium sudah tidak bisa digunakan kembali, sehingga menghambat pengujian khusus nya untuk K potensial HCl 25%. - Salah satu Alat kjelroc disgestor tidak bisa digunakan karena rusak. - Terdapat part pada AAS yang meledak dan harus diganti (berita acara Ledakan AAS terlampir) - pH meter yang digunakan bukanlah pH meter skala laboratorium (benchtop) - banyak nya sampel yang masuk tidak sesuai dengan jumlah analis yang ada, sehingga pengujian menjadi lebih lama dari biasanya.											
7912.CAG.006 Benih Sumber Tanaman Pangan Lainnya Spesifik Lokasi											

No	Nomenklatur	Target			Anggaran			Pelaksanaan			Status Kemanfaatan
		Satuan	Volume	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%	Status	Progres	Keterangan	
8	051 Benih Sumber Gandum Spesifik Lokasi	Unit	1	0	117.273.000	0	0.00%	Persiapan	10.00%	Fokus kegiatan meliputi: Finalisasi CPCL (Calon Petani dan Calon Lahan) Persiapan dan verifikasi lahan seluas ±2 ha Koordinasi intensif dengan dinas dan penyuluh lapangan Proses pengadaan benih sumber dan sarana produksi Penyusunan rencana teknis operasional tanam	! Belum
9	052 Benih Sumber Jagung Spesifik Lokasi	Unit	3	0	91.024.000	2.409.000	2.65%	Persiapan	10.00%	Pada Bulan Maret 2026, kegiatan masih pada tahap persiapan, yang mencakup : 1. Seminar Proposal, 2. Penyelesaian Proposal, Setelah pelaksanaan seminar, proposal kegiatan diperbaiki sesuai dengan saran dan masukan yang diperoleh pada saat seminar 3. Finalisasi CPCL, Kesiapan lokasi terkait kemungkinan dampak cuaca kemarau yang akan terjadi lebih awal dan lebih panjang, menyebabkan lokasi kegiatan diputuskan tetap di Kabupaten Merangin. Lahan berada tidak sampai 100 m dari sumber air, berupa sungai. Air sungai dapat dipompa dan petani juga memiliki pompa. Dari segi Petani, dari hasil kunjungan penanggung jawab ke lokasi, terlihat memiliki etos kerja yang cukup baik,, juga dari segi kesiapan prasarana dan sarana sudah cukup memadai 4. Koordinasi Pengadaan Benih Sumber, Kebutuhan benih sumber kelas FS sudah dipesan dari BRMP Gorontalo, karena di BRMP Serealisa hanya tersedia benih sumber BS. Benih disesuaikan dengan luas tanam 3 ha untuk target produksi awal sebanyak 4 ton. 5. Penyusunan Juknis Kegiatan, Juknis Kegiatan telah disusun dan akan dibagikan ke PPL, coordinator BPP, Katimker PPL Kabupaten, PBT, POPT dan Petani. Khusus Juknis untuk petani akan dibuat lebih ringkas untuk memudahkan petani memahami pelaksanaan kegiatan di lapangan. 6. Penyusunan laporan Maret dan laporan Triwulan I Laporan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.	! Belum
7912.CAG.007 Benih Sumber Tanaman Hortikultura Lainnya Spesifik Lokasi											

No	Nomenklatur	Target			Anggaran			Pelaksanaan			Status Kemanfaatan
		Satuan	Volume	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%	Status	Progres	Keterangan	
10	051 Benih Sumber Bawang Merah Spesifik Lokasi	unit	1.000	0	112.965.000	0	0.00%	Persiapan	10.00%	Kegiatan yang dilakukan pada bulan Maret ini diantaranya :Mengikuti Seminar Proposal Kegiatan Teknis lingkup BRMP Jambi dan Melakukan koordinasi dengan dinas tanaman pangan dan hortikultura terkait penetapan CPCL kegiatan	! Belum
7912.RAG.005 Benih Sumber Padi Spesifik Lokasi											
11	051 Persiapan Produksi Benih Sumber Padi Spesifik Lokasi	Kegiatan	1	0	954.000	0	0.00%	Selesai	100.00%	Pelaksanaan kegiatan sampai Bulan Maret terkait pengolahan lahan, persiapan benih dan Saprodi untuk tahap penanaman terlaksana dengan baik.	✓ Sudah
12	052 Pelaksanaan Produksi Benih Sumber Padi Spesifik Lokasi	Kegiatan	1	0	406.114.000	46.240.987	11.39%	Pelaksanaan	12.00%	kegiatan pada bulan maret telah dilakukan pengolahan lahan, dan mempersiapkan untuk penanaman	! Belum
Permasalahan • ✓ [Barang / Material] eterlambatan benih datang karena pengiriman benih berbarengan memasuki tuslah lebaran idul fitri, sehingga barang cargo menjadi prioritas kedua untuk mendahulukan pemudik lebaran.											
7912.RAG.006 Benih Sumber Kedelai Spesifik Lokasi											
13	051 Persiapan Produksi Benih Sumber Kedelai Spesifik Lokasi	Kegiatan	1	0	122.000	0	0.00%	Selesai	100.00%	Capaian kinerja utama pada bulan Maret 2026 meliputi ,penyusunan dokumen, laporan, serta administrasi pendukung kegiatan, termasuk penyusunan bahan tayang dan proposal kegiatan unit benih sumber kedelai kedelai kelas SS.	✓ Sudah

No	Nomenklatur	Target			Anggaran			Pelaksanaan			Status Kemanfaatan
		Satuan	Volume	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%	Status	Progres	Keterangan	
14	052 Pelaksanaan Produksi Benih Sumber Kedelai Spesifik Lokasi	Kegiatan	1	0	310.817.000	91.421.000	29.41%	Pelaksanaan	30.00%	Pada bulan maret ini, telah direalisasikan pengajuan belanja barang non operasional lainnya yang mencakup biaya pemilahan atau sortasi benih, pembersihan lahan produksi benih, serta pengolahan lahan produksi seperti perataan tanah, nyaplak, pencabutan bibit, dan penanaman. Selanjutnya, realisasi juga dilakukan pada pengajuan bahan sarana produksi berupa benih kedelai varietas Derap 1, herbisida, dan pupuk dolomit guna menunjang keberhasilan kegiatan produksi benih di lapangan	! Belum
7912.RAG.007 Benih Sumber Bawang Putih Spesifik Lokasi											
15	051 Persiapan Produksi Benih Sumber Bawang Putih Spesifik Lokasi	kegiatan	1	0	8.756.000	5.243.818	59.89%	Selesai	100.00%	Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Bulan Maret, rapat koordinasi produksi benih bawang putih yang diselenggarakan oleh BRMP Hortikultura, seminar proposal, perbaikan proposal, penyusunan SK UHL dan UPL, surat CPCL, persiapan lahan, pengiriman benih bawang putih, dan persiapan saprodi untuk persiapan tanam	✓ Sudah
Permasalahan • ✓ [Anggaran] Keterbatasan anggaran perjalanan tidak memungkinkan untuk monitoring persiapan lahan, persiapan benih, pemupukan dasar dan pemadsangan mulsa ke lapangan.											
16	052 Pelaksanaan Produksi Benih Sumber Bawang Putih Spesifik Lokasi	kegiatan	1	0	1.201.982.000	250.000.000	20.80%	Pelaksanaan	23.00%	Tahapan kegiatan yang sudah dilaksanakan meliputi persiapan lahan, pengiriman benih bawang putih varietas lumbu hijau sebanyak 5 ton dari tegal yang akan ditanam pada lahan seluas 5 ha dan telah tiba di lokasi kegiatan serta persiapan saprodi untuk tahapan penanaman yang akan dilakukan pada bulan April. Kegiatan pendukung yang telah dicapaiberupa penyusunan SK UHL dan UPL, serta surat CPCL dan perjanjian kerjasama dengan petani penangkar (kooperator).	✓ Sudah
7912.SDA.006 Produk Teknologi Terapan Pertanian Adaptif dan Modern											

No	Nomenklatur	Target			Anggaran			Pelaksanaan			Status Kemanfaatan
		Satuan	Volume	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%	Status	Progres	Keterangan	
17	051 Identifikasi dan Inventarisasi	produk	1	0	1.154.000	175.000	15.16%	Selesai	100.00%	Komponen kegiatan identifikasi dan inventarisasi telah selesai dilakukan.	✓ Sudah
18	052 Perakitan/Perekayasaan	produk	1	1	107.546.000	300.000	0.28%	Pelaksanaan	50.00%	Pada bulan Maret kegiatan perakitan dan perekayasaan yang telah dilakukan adalah : 1. Pendalaman Konsep PM AAS (Pertanian Modern Agriculture Advance System) yang diusung 2. Sosialisasi dan Edukasi paket teknologi pada petani di lapangan 3. Memfasilitasi petani untuk pembuatan drum seeder	✓ Sudah
19	053 Uji Terap dan Adaptasi	produk	1	0	262.000	0	0.00%	Persiapan	10.00%	Kegiatan pada bulan Maret masih berada pada tahap perakitan dan perekayasaan, adapun gambaran kegiatan telah dilaporkan pada komponen perakitan dan perekayasaan.	! Belum

Jambi, 18 Mei 2026

Mengetahui,
n/an/a
NIP. n/a



Kementerian PPN/
Bappenas



2026

Direktorat Sistem dan Manajemen Risiko
Kedeputan Pengendalian, Evaluasi, dan
Manajemen Risiko Pembangunan