

2025

APRIL



Kementerian PPN/
Bappenas



LAPORAN HASIL

PEMANTAUAN PELAKSANAAN
RENCANA PEMBANGUNAN
TAHUN BERJALAN



#634001

BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAMBI
KEMENTERIAN PERTANIAN

REKAP PELAPORAN KOMPONEN

APRIL (PARSIAL)

Tahun : 2025

K/L : 018 - KEMENTERIAN PERTANIAN

UK. Eselon I : 09 - Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			FISIK Riil	Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN		
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres			Kategori	Keterangan	Diselesaikan
6918.AEA.101 Koordinasi Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian		kegiatan	1	0	1,650,000,000	155,543,736	9.43%								
1	051 Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian	Kegiatan	1	0	1,650,000,000	155,543,736	9.43%	Persiapan	penyusunan data dukung kegiatan (RAB, KAK dan RKA-KL, dan proposal), persiapan usulan buka blokir anggaran	25.00 %		Belum	Anggaran	anggaran masih berstatus blokir sehingga diperlukan penyusunan data dukung terkait buka blokir anggaran kegiatan	Sudah
6918.EBA.956 Layanan BMN		Layanan	1	0	10,000,000	0	0.00%								
2	051 Pelaksanaan Pengelolaan BMN	Layanan	1	0	10,000,000	0	0.00%	Persiapan	Koordinasi pelaksanaan uji profisiensi	25.00 %		Belum	Aparatur Pemerintahan (Internal), Stakeholders Terkait (Eksternal)	koordinasi untuk persiapan pelaksanaan kegiatan perlu dilaksanakan	Sudah
6918.EBA.962 Layanan Umum		Layanan	1	0	195,000,000	16,409,722	8.42%								

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			FISIK Riil	Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN		
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres			Kategori	Keterangan	Diselesaikan
3	051 Layanan Kerumahtanggaan dan Umum	Layanan	1	0	195,000,000	16,409,722	8.42%	Pelaksanaan	Mengikuti zoom Konsolidasi BRMP, Membuat RAB Proyeksi Rencana RAB 98% sumber dana PNBPN, Mengupdate dokumen sesuai nomenklatur terbaru: pada nama satker, program dan kegiatan, Menanggapi catatan detil DJA kegiatan perbenihan, Update stok benih padi dan jagung setiap hari jumat pada link, Mengikuti zoom Koordinasi Evaluasi SAKIP Lingkup BSIP, Pengajuan SPM Belanja Pegawai dan Belanja Barang, mendownload Absen Online dan Import Absensi Maret 2025. Menghitung Potongan Tukin Maret 2025, Membuat Daftar Pegawai Per Bulan April 2025, mengusulkan Perubahan pemangku Jabatan, Membuat Peta Jabatan BRMP Jambi, Membuat Anjab ABK semua jabatan. Blokir anggaran baru dibuka sebagian per 30 April 2025 "	26.00 %		Belum	Aparatur Pemerintahan (Internal)	perubahan nomenklatur dari bsip menjadi brmp sehingga perlu dilaksanakan updating dokumen terkait sesuai nomenklatur terbaru	Sudah
6918.EBA.994 Layanan Perkantoran		Layanan	1	0	6,890,750,000	752,131,876	10.92%								

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			FISIK Riil	Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN		
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres			Kategori	Keterangan	Diselesaikan
4	001 Gaji dan Tunjangan	Layanan	1	0	3,872,050,000	262,305,667	6.77%	Pelaksanaan	pembayaran gaji dan tunjangan pns dan pppk	30.00 %		Belum	Penerima Manfaat, Waktu	pembayaran gaji dan tunjangan pns dan pppk dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu	Sudah
5	002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Layanan	1	0	3,018,700,000	489,826,209	16.23%	Pelaksanaan	telah dilakukan Pembayaran Gaji dan tunjangan serta Operasional Perkantoran selama 4 bulan	26.00 %		Belum	Anggaran	pembayaran operasional perkantoran dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu	Sudah
7911.AEF.109 Standar instrumen pertanian yang didiseminasikan		orang	100	0	40,000,000	0	0.00%								
6	051 Diseminasi standar instrumen pertanian	Orang	100	0	40,000,000	0	0.00%	Persiapan	Pagu Anggaran masih dibintang dan diblokir, sehingga belum ada realisasi anggaran. Untuk diseminasi standar Instrumen pertanian dilakukan lewat Medsos	20.00 %		Belum	Anggaran	Pagu Anggaran masih dibintang dan diblokir sehingga diseminasi standar Instrumen pertanian dilakukan lewat Medsos	Sudah
7911.BDB.101 Lembaga Penerap Standar yang didampingi		Lembaga	1	0	40,000,000	0	0.00%								

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			FISIK Riil	Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN		
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres			Kategori	Keterangan	Diselesaikan
7	051 Pendampingan penerapan standar peningkatan mutu produk	Lembaga	1	0	40,000,000	0	0.00%	Persiapan	Pagu Anggaran masih dibintang dan diblokir, sehingga belum ada realisasi anggaran. Untuk penerapan standar dilakukan lewat media online Medsos BSIP/BRMP Jambi	20.00 %		Belum	Anggaran	Pagu Anggaran masih dibintang dan diblokir	Sudah
7911.BJA.109 Laporan Hasil Uji Instrumen Pertanian		Produk	31	2	44,584,000	0	0.00%								
8	051 Pengujian Intrumen Pertanian	Laporan Hasil Uji	31	0	44,584,000	0	0.00%	Persiapan	Pagu Anggaran masih dibintang dan diblokir tetapi pengujian sampel di laboratorium dapat dilaksanakan dengan menggunakan bahan tahun lalu yang masih ada	20.00 %		Belum	Anggaran	Pagu Anggaran masih dibintang dan diblokir	Sudah
7912.RAG.102 Benih Sumber Tanaman Pangan Spesifik Lokasi		Unit	80	0	1,242,080,000	115,190,000	9.27%								
9	051 Benih Sumber Padi Spesifik Lokasi	Ton	80	0	1,242,080,000	115,190,000	9.27%	Persiapan	Anggaran baru ada pada Revisi DIPA ke-6 tanggal 30 April 2025	20.00 %		Belum	Anggaran	anggaran masih di blokir	Sudah

LEMBAR PENGESAHAN

Mengetahui,
Kepala Unit / Satuan Kerja Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi

[masih kosong]



Kementerian PPN/
Bappenas



2025

Direktorat Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
Kedeputan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
Kementerian PPN/Bappenas