



Kementerian PPN/
Bappenas



2026
APRIL

LAPORAN HASIL

**PEMANTAUAN PELAKSANAAN
RENCANA PEMBANGUNAN
TAHUN BERJALAN**

634001

BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAMBI

**KEMENTERIAN
PERTANIAN**

LAPORAN KOMPONEN SATKER
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Komponen Satker
634001 - BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAMBI

Periode : April 2026 (kumulatif)

No	Nomenklatur	Target			Anggaran			Pelaksanaan			Status Kemanfaatan
		Satuan	Volume	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%	Status	Progres	Keterangan	
6918.EBA.962 Layanan Umum											
1	051 Layanan Kerumahtanggaan dan Umum	Layanan	1	1	61.772.000	22.881.259	37.04%	Pelaksanaan	40.00%	fungsi layanan administrasi rutin termasuk termasuk pengelolaan persuratan, administrasi kepegawaian, serta proses penyiapan dokumen perencanaan dan penganggaran	✓ Sudah
Permasalahan • ✓ [Barang / Material] Sampai saat ini masih belum terdapat penghambat dan resiko yang perlu diatasi.											
6918.EBA.994 Layanan Perkantoran											
2	001 Gaji dan Tunjangan	Layanan	1	1	5.334.949.000	1.822.927.270	34.17%	Pelaksanaan	40.00%	Pembayaran gaji induk beserta tunjangan yang melekat telah dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan daftar nominatif pegawai. Proses administrasi pengajuan pembayaran, mulai dari penyiapan dokumen, penerbitan SPM, hingga proses pencairan dana, telah dilaksanakan secara tertib dan akuntabel, sehingga hak pegawai dapat diterima sesuai jadwal yang ditetapkan.	✓ Sudah

No	Nomenklatur	Target			Anggaran			Pelaksanaan			Status Kemanfaatan
		Satuan	Volume	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%	Status	Progres	Keterangan	
3	002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Layanan	1	1	3.104.759.000	1.182.189.432	38.08%	Pelaksanaan	39.00%	Pada periode bulan April, telah direalisasikan kegiatan pemeliharaan yang meliputi pemeliharaan Gedung Kantor. Pemeliharaan juga mencakup sarana pendukung operasional, antara lain perbaikan printer kantor, guna memastikan perangkat kerja tetap berfungsi optimal dan mendukung aktivitas administrasi berbasis teknologi informasi. Realisasi kegiatan operasional meliputi pembayaran outsourcing, jasa layanan umum perkantoran, serta jasa operator operasional perkantoran yang berperan penting dalam mendukung kebersihan, keamanan, administrasi, dan kelancaran kegiatan harian. Selain itu, telah dilaksanakan penyediaan makanan dan minuman untuk rapat/pertemuan sebagai dukungan terhadap pelaksanaan koordinasi internal maupun eksternal. Belanja keperluan sehari-hari perkantoran dan langganan surat kabar/majalah/media cetak turut direalisasikan sebagai bagian dari dukungan administrasi dan penyediaan informasi strategis. Untuk mendukung sistem kerja berbasis digital, telah dilakukan pembayaran lisensi aplikasi penyelenggaraan online/video conference, zoom meeting dengan kapasitas 1000 peserta, lisensi penyimpanan online (Google Drive), serta belanja aplikasi hosting guna menjamin kelancaran komunikasi, dokumentasi, dan pengelolaan data secara elektronik. Biaya bahan bakar minyak (BBM) genset, belanja penambah daya tahan tubuh serta pembayaran jasa pos dan langganan WiFi telah direalisasikan guna mendukung operasional sarana dan prasarana kantor. Belanja makanan penambah daya tahan tubuh juga dilakukan sebagai upaya menjaga kesehatan pegawai dalam menunjang produktivitas kerja. Selain itu, pembayaran honorarium operasional telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.	✓ Sudah
Permasalahan • ✓ [Barang / Material] Kenaikan harga beberapa kebutuhan rumah tangga disiasati dengan mengganti barang operasional menggunakan barang substitusi yang serupa.											
6918.EBA.Z03 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi (Eselon II ke bawah)											

No	Nomenklatur	Target			Anggaran			Pelaksanaan			Status Kemanfaatan
		Satuan	Volume	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%	Status	Progres	Keterangan	
4	051 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Layanan	1	1	5.754.000	0	0.00%	Pelaksanaan	40.00%	terlaksananya kegiatan pengelolaan informasi publik melalui publikasi rutin konten media sosial, pengumpulan dan pengolahan bahan informasi dari unit kerja, serta tersusunnya laporan evaluasi kinerja media sosial periode Januari-Maret 2026 sebagai dasar perbaikan strategi komunikasi publik ke depan.	✓ Sudah
6918.EBA.Z07 Layanan BMN (Eselon II ke bawah)											
5	051 Pelaksanaan Pengelolaan BMN	Layanan	1	1	4.361.000	4.290.000	98.37%	Pelaksanaan	40.00%	Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada periode bulan berjalan telah dilaksanakan melalui belanja bahan dan alat pendukung kegiatan, berupa kertas stiker, frame F4, dan papan nama ruangan. Pengadaan tersebut mendukung kegiatan pelabelan aset, penataan administrasi, serta identifikasi ruangan secara lebih tertib dan sistematis.	✓ Sudah
6918.EBD.Z25 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Eselon II ke bawah)											
6	051 Pengelolaan Monitoring dan Evaluasi	dokumen	1	1	2.699.000	0	0.00%	Pelaksanaan	39.80%	Penyampaian rekapitulasi laporan kegiatan periode februari ke eselon 1, juga dilakukan Penyusunan Draft MRI, Finalisasi LaKin pasca PK 2025 final TTD kabadan, Penyusunan rencana aksi, Sosialisasi digitalisasi pelaporan, Persiapan Monev Ex Ante	✓ Sudah
7911.BJA.009 Laporan Hasil Uji Instrumen Pertanian											
7	051 Pengujian Instrumen Pertanian	Produk	33	13	39.712.000	19.813.500	49.89%	Pelaksanaan	51.00%	Laboratorium Pengujian Tanah dan Pupuk telah menerima sampel dan melakukan pengujian tanah, pupuk, air dan tanaman yang berasal dari berbagai stakeholder, baik instansi pemerintah/ swasta, mahasiswa ataupun perorangan (petani).	✓ Sudah

No	Nomenklatur	Target			Anggaran			Pelaksanaan			Status Kemanfaatan
		Satuan	Volume	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%	Status	Progres	Keterangan	
7912.AEA.001 Koordinasi Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian											
8	051 Pelaksanaan Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian		1	1	2.236.555.000	0	0.00%	Pelaksanaan	30.00%	Dalam rangka mendukung program strategis Kementerian Pertanian, BRMP Jambi secara aktif melakukan pendampingan di lapangan melalui pengawalan intensif terhadap target Luas Tambah Tanam (LTT). Selain fokus pada perluasan area tanam, institusi juga melaksanakan pendampingan terkait usulan bantuan pemerintah dari tingkat kabupaten. Langkah ini dilakukan guna memastikan bahwa seluruh usulan yang diajukan telah berjalan selaras dan memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 02 Tahun 2026.	✓ Sudah
7912.CAG.006 Benih Sumber Tanaman Pangan Lainnya Spesifik Lokasi											
9	051 Benih Sumber Gandum Spesifik Lokasi	Unit	1	0	117.273.000	0	0.00%	Persiapan	10.00%	Dokumentasi kegiatan produksi benih sumber gandum spesifik lokasi pada bulan April 2026 menggambarkan rangkaian aktivitas persiapan yang meliputi koordinasi dengan instansi terkait, penyesuaian perencanaan kegiatan, serta identifikasi dan verifikasi lokasi pengembangan di Kabupaten Kerinci. Berdasarkan hasil kegiatan, telah ditetapkan lokasi pelaksanaan di Desa Belui Tinggi, Kecamatan Depati Tujuh, dengan mempertimbangkan kesesuaian agroklimat, ketinggian wilayah, serta kesiapan kelompok tani. Dokumentasi juga menunjukkan adanya kegiatan koordinasi lapangan dan pertemuan dengan pihak dinas sebagai bagian dari sinkronisasi program pusat dan daerah . Secara umum, kegiatan ini telah berjalan sesuai tahapan dan siap memasuki fase persiapan tanam, dengan catatan masih menunggu ketersediaan benih sumber sebagai faktor utama keberlanjutan kegiatan	! Belum
Permasalahan • ! [Barang / Material] Ketidakpastian Benih Gandum agar tersedia bagi Provinsi Jambi											

No	Nomenklatur	Target			Anggaran			Pelaksanaan			Status Kemanfaatan
		Satuan	Volume	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%	Status	Progres	Keterangan	
10	052 Benih Sumber Jagung Spesifik Lokasi	Unit	3	0	91.024.000	2.659.000	2.92%	Pelaksanaan	11.00%	Finalisasi CPCL, benih jagung sudah tersedia di lokasi	! Belum
Permasalahan • ✓ [Barang / Material] 1. Terjadinya kenaikan harga bahan – bahan saprodi kegiatan 2. Hujan yang terus menerus di lokasi menyebabkan tertundanya pengolahan lahan											
7912.CAG.007 Benih Sumber Tanaman Hortikultura Lainnya Spesifik Lokasi											
11	051 Benih Sumber Bawang Merah Spesifik Lokasi	unit	1.000	0	112.965.000	0	0.00%	Persiapan	10.00%	Melakukan survei calon petani dan calon lokasi	! Belum
Permasalahan • ✓ [Barang / Material] Tidak mendapatkan benih yang bersertifikat di lokasi penanaman											
7912.RAG.005 Benih Sumber Padi Spesifik Lokasi											
12	051 Persiapan Produksi Benih Sumber Padi Spesifik Lokasi	Kegiatan	1	1	954.000	0	0.00%	Selesai	100.00%	Komponen persiapan Produksi Benih Sumber Padi Spesifik Lokasi	✓ Sudah
13	052 Pelaksanaan Produksi Benih Sumber Padi Spesifik Lokasi	Kegiatan	1	0	406.114.000	144.668.987	35.62%	Pelaksanaan	50.00%	Pemeliharaan Tanaman (Pemupukan dan Pengendalian OPT)	! Belum
7912.RAG.006 Benih Sumber Kedelai Spesifik Lokasi											

No	Nomenklatur	Target			Anggaran			Pelaksanaan			Status Kemanfaatan
		Satuan	Volume	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%	Status	Progres	Keterangan	
14	051 Persiapan Produksi Benih Sumber Kedelai Spesifik Lokasi	Kegiatan	1	1	122.000	122.000	100.00%	Selesai	100.00%	Capaian kinerja utama pada bulan April 2026 telah diselesaikan pada bulan sebelumnya	✓ Sudah
15	052 Pelaksanaan Produksi Benih Sumber Kedelai Spesifik Lokasi	Kegiatan	1	0	535.817.000	192.091.000	35.85%	Pelaksanaan	52.00%	Pelaksanaan penyulaman, penyiangan gulma, pemupukan dan pengendalian hama	! Belum
7912.RAG.007 Benih Sumber Bawang Putih Spesifik Lokasi											
16	051 Persiapan Produksi Benih Sumber Bawang Putih Spesifik Lokasi	kegiatan	1	1	8.756.000	5.243.818	59.89%	Selesai	100.00%	Tahapan persiapan sudah hampir selesai	✓ Sudah
17	052 Pelaksanaan Produksi Benih Sumber Bawang Putih Spesifik Lokasi	kegiatan	1	1	1.201.982.000	385.165.000	32.04%	Pelaksanaan	40.00%	Tahapan persiapan sudah hampir selesai	✓ Sudah
7912.SDA.006 Produk Teknologi Terapan Pertanian Adaptif dan Modern											
18	051 Identifikasi dan Inventarisasi	produk	1	1	1.154.000	556.000	48.18%	Selesai	100.00%	Komponen Identifikasi dan inventarisasi sudah terlaksana	✓ Sudah
19	052 Perakitan/Perekayasaan	produk	1	1	107.546.000	28.987.500	26.95%	Pelaksanaan	55.00%	Penetapan metode PM AAS Penetapan CPCL di Rawa Medang Penanaman pada tanggal 05 April 2026	✓ Sudah

No	Nomenklatur	Target			Anggaran			Pelaksanaan			Status Kemanfaatan
		Satuan	Volume	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%	Status	Progres	Keterangan	
Permasalahan • ✓ [Cara / Metode Pelaksanaan] tingkat kerapatan tanaman yang belum optimal sebagai indikator pembeda metode PM-AAS dibandingkan sistem tanam lainnya. Kondisi tersebut disebabkan oleh penggunaan drum seeder yang belum sepenuhnya sesuai dengan petunjuk teknis (Juknis) yang ditetapkan sehingga sebaran benih pada saat penanaman belum merata.											
20	053 Uji Terap dan Adaptasi	produk	1	0	1.233.102.000	0	0.00%	Persiapan	10.00%	Kegiatan pada bulan April masih berada pada tahap perakitan dan perekayasaan, adapun gambaran kegiatan telah dilaporkan pada komponen perakitan dan perekayasaan.	! Belum

Jambi, 26 Agustus 2026

Mengetahui,
n/a**n/a**
NIP. n/a



Kementerian PPN/
Bappenas



2026

Direktorat Sistem dan Manajemen Risiko
Kedeputan Pengendalian, Evaluasi, dan
Manajemen Risiko Pembangunan