

2025  
JANUARI



Kementerian PPN/  
Bappenas



# LAPORAN HASIL

PEMANTAUAN PELAKSANAAN  
RENCANA PEMBANGUNAN  
TAHUN BERJALAN



#634001

BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAMBI

**KEMENTERIAN PERTANIAN**

## REKAP PELAPORAN KOMPONEN

### JANUARI (PARSIAL)

Tahun : 2025

K/L : 018 - KEMENTERIAN PERTANIAN

UK. Eselon I : 09 - Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

| No                                                                              | NOMENKELATUR KOMPONEN                                       | FISIK    |      |       | ANGGARAN      |       |       | STATUS PELAKSANAAN |                                                                                  |         | FISIK Riil | Status Kemanfaatan | PERMASALAHAN                               |                                                                                                                  |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|------|-------|---------------|-------|-------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                 |                                                             | Satuan   | Vol. | Real. | Alokasi       | Real. | %     | Status             | Keterangan                                                                       | Progres |            |                    | Kategori                                   | Keterangan                                                                                                       | Diselesaikan |
| 6918.AEA.101<br>Koordinasi Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian |                                                             | kegiatan | 1    | 0     | 1,650,000,000 | 0     | 0.00% |                    |                                                                                  |         |            |                    |                                            |                                                                                                                  |              |
| 1                                                                               | 051<br>Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian | Kegiatan | 1    | 0     | 1,650,000,000 | 0     | 0.00% | Perencanaan        | penyusunan data dukung kegiatan (RAB, KAK dan RKA-KL)                            | 5.00 %  |            | Belum              | Anggaran, Desain Perencanaan / Konsep      | anggaran masih berstatus blokir sehingga diperlukan penyusunan data dukung terkait buka blokir anggaran kegiatan | Sudah        |
| 6918.EBA.956<br>Layanan BMN                                                     |                                                             | Layanan  | 1    | 0     | 10,000,000    | 0     | 0.00% |                    |                                                                                  |         |            |                    |                                            |                                                                                                                  |              |
| 2                                                                               | 051<br>Pelaksanaan Pengelolaan BMN                          | Layanan  | 1    | 0     | 10,000,000    | 0     | 0.00% | Perencanaan        | penyusunan data dukung (KAK, RAB, justifikasi) untuk usulan buka blokir anggaran | 1.00 %  |            | Belum              | Anggaran, Aparatur Pemerintahan (Internal) | anggaran masih berstatus blokir                                                                                  | Belum        |
| 6918.EBA.962<br>Layanan Umum                                                    |                                                             | Layanan  | 1    | 0     | 195,000,000   | 0     | 0.00% |                    |                                                                                  |         |            |                    |                                            |                                                                                                                  |              |
| 3                                                                               | 051<br>Layanan Kerumahtanggaan dan Umum                     | Layanan  | 1    | 0     | 195,000,000   | 0     | 0.00% | Perencanaan        | penyusunan data dukung (KAK, RAB, justifikasi) untuk usulan buka blokir anggaran | 1.00 %  |            | Belum              | Anggaran, Aparatur Pemerintahan (Internal) | anggaran masih berstatus blokir                                                                                  | Belum        |
| 6918.EBA.994<br>Layanan Perkantoran                                             |                                                             | Layanan  | 1    | 0     | 6,890,750,000 | 0     | 0.00% |                    |                                                                                  |         |            |                    |                                            |                                                                                                                  |              |

| NO                                                                      | NOMENKELATUR KOMPONEN                                | FISIK   |      |       | ANGGARAN          |          |              | STATUS PELAKSANAAN |                                                                                                                                                                                                       |         | FISIK Riil | Status Kemanfaatan | PERMASALAHAN     |                                                                                                                  |              |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|------|-------|-------------------|----------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                         |                                                      | Satuan  | Vol. | Real. | Alokasi           | Real.    | %            | Status             | Keterangan                                                                                                                                                                                            | Progres |            |                    | Kategori         | Keterangan                                                                                                       | Diselesaikan |
| 4                                                                       | <b>001</b><br>Gaji dan Tunjangan                     | Layanan | 1    | 0     | 3,872,050,000     | 0        | 0.00%        | Perencanaan        | pembayaran gaji dan tunjangan pns dan pppk                                                                                                                                                            | 1.00 %  |            | Belum              | Penerima Manfaat | pembayaran gaji dan tunjangan pns dan pppk dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu                          | <b>Sudah</b> |
| 5                                                                       | <b>002</b><br>Operasional dan Pemeliharaan Kantor    | Layanan | 1    | 0     | 3,018,700,000     | 0        | 0.00%        | Perencanaan        | Pembayaran Jasa Satuan Pengaman, Pengemudi, Pramubakti, petugas kebersihan, honor, serta pemeliharaan kantor dan peralatan dan mesin                                                                  | 1.00 %  |            | Belum              | Waktu            | pelaksanaan kegiatan dapat diselesaikan tepat waktu                                                              | <b>Sudah</b> |
| <b>7911.AEF.109</b><br>Standar instrumen pertanian yang didiseminasikan |                                                      | orang   | 100  | 0     | <b>40,000,000</b> | <b>0</b> | <b>0.00%</b> |                    |                                                                                                                                                                                                       |         |            |                    |                  |                                                                                                                  |              |
| 6                                                                       | <b>051</b><br>Diseminasi standar instrumen pertanian | Orang   | 100  | 0     | 40,000,000        | 0        | 0.00%        | Perencanaan        | penyusunan data dukung kegiatan (RAB, KAK dan RKA-KL, proposal kegiatan). Koordinasi internal terkait rencana pelaksanaan kegiatan, melaksanakan diseminasi informasi melalui sosial media BRMP Jambi | 5.00 %  |            | Belum              | Anggaran         | anggaran masih berstatus blokir sehingga diperlukan penyusunan data dukung terkait buka blokir anggaran kegiatan | Belum        |
| <b>7911.BDB.101</b><br>Lembaga Penerap Standar yang didampingi          |                                                      | Lembaga | 1    | 0     | <b>40,000,000</b> | <b>0</b> | <b>0.00%</b> |                    |                                                                                                                                                                                                       |         |            |                    |                  |                                                                                                                  |              |

| NO                                                       | NOMENKELATUR KOMPONEN                                      | FISIK             |      |       | ANGGARAN      |       |       | STATUS PELAKSANAAN |                                                                                                                                    |         | FISIK Riil | Status Kemanfaatan | PERMASALAHAN                          |                                                                                                                  |              |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|------|-------|---------------|-------|-------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                          |                                                            | Satuan            | Vol. | Real. | Alokasi       | Real. | %     | Status             | Keterangan                                                                                                                         | Progres |            |                    | Kategori                              | Keterangan                                                                                                       | Diselesaikan |
| 7                                                        | 051 Pendampingan penerapan standar peningkatan mutu produk | Lembaga           | 1    | 0     | 40,000,000    | 0     | 0.00% | Perencanaan        | penyusunan data dukung kegiatan (RAB, KAK dan RKA-KL, proposal kegiatan). Koordinasi internal terkait rencana pelaksanaan kegiatan | 5.00 %  |            | Belum              | Anggaran, Desain Perencanaan / Konsep | anggaran masih berstatus blokir sehingga diperlukan penyusunan data dukung terkait buka blokir anggaran kegiatan | Belum        |
| 7911.BJA.109 Laporan Hasil Uji Instrumen Pertanian       |                                                            | Produk            | 31   | 0     | 44,584,000    | 0     | 0.00% |                    |                                                                                                                                    |         |            |                    |                                       |                                                                                                                  |              |
| 8                                                        | 051 Pengujian Intrumen Pertanian                           | Laporan Hasil Uji | 31   | 0     | 44,584,000    | 0     | 0.00% | Perencanaan        | penyusunan data dukung kegiatan (RAB, KAK dan RKA-KL, proposal kegiatan). Koordinasi internal terkait rencana pelaksanaan kegiatan | 5.00 %  |            | Belum              | Anggaran                              | anggaran masih berstatus blokir sehingga diperlukan penyusunan data dukung terkait buka blokir anggaran kegiatan | Belum        |
| 7912.RAG.102 Benih Sumber Tanaman Pangan Spesifik Lokasi |                                                            | Unit              | 80   | 0     | 1,242,080,000 | 0     | 0.00% |                    |                                                                                                                                    |         |            |                    |                                       |                                                                                                                  |              |
| 9                                                        | 051 Benih Sumber Padi Spesifik Lokasi                      | Ton               | 80   | 0     | 1,242,080,000 | 0     | 0.00% | Perencanaan        | penyusunan data dukung kegiatan (RAB, KAK dan RKA-KL, proposal kegiatan). Koordinasi internal terkait rencana pelaksanaan kegiatan | 5.00 %  |            | Belum              | Anggaran                              | anggaran masih berstatus blokir sehingga diperlukan penyusunan data dukung terkait buka blokir anggaran kegiatan | Belum        |

## LEMBAR PENGESAHAN

Mengetahui,  
Kepala Unit / Satuan Kerja Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi

***[ masih kosong ]***



Kementerian PPN/  
Bappenas



# 2025

**Direktorat Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan**  
Kedeputan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan  
Kementerian PPN/Bappenas