

2025
MARET



Kementerian PPN/
Bappenas



LAPORAN HASIL

PEMANTAUAN PELAKSANAAN
RENCANA PEMBANGUNAN
TAHUN BERJALAN



#634001

BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAMBI

KEMENTERIAN PERTANIAN

REKAP PELAPORAN KOMPONEN

MARET (PARSIAL)

Tahun : 2025
 K/L : 018 - KEMENTERIAN PERTANIAN
 UK. Eselon I : 09 - Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			FISIK Riil	Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN		
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres			Kategori	Keterangan	Diselesaikan
6918.AEA.101 Koordinasi Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian		kegiatan	1	0	1,650,000,000	0	0.00%								
1	051 Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian	Kegiatan	1	0	1,650,000,000	0	0.00%	Persiapan	penyusunan data dukung kegiatan (RAB, KAK dan RKA-KL, dan proposal), persiapan usulan buka blokir anggaran	25.00 %		Belum	Anggaran, Desain Perencanaan / Konsep	anggaran masih berstatus blokir sehingga diperlukan penyusunan data dukung terkait buka blokir anggaran kegiatan	Sudah
6918.EBA.956 Layanan BMN		Layanan	1	0	10,000,000	0	0.00%								
2	051 Pelaksanaan Pengelolaan BMN	Layanan	1	0	10,000,000	0	0.00%	Perencanaan	penyusunan data dukung (KAK, RAB, justifikasi) untuk usulan buka blokir anggaran	1.00 %		Belum	Anggaran, Aparatur Pemerintahan (Internal)	anggaran masih berstatus blokir	Belum
6918.EBA.962 Layanan Umum		Layanan	1	0	195,000,000	0	0.00%								

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			FISIK Riil	Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN		
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres			Kategori	Keterangan	Diselesaikan
3	051 Layanan Kerumahtanggaan dan Umum	Layanan	1	0	195,000,000	0	0.00%	Perencanaan	penyusunan data dukung (KAK, RAB, justifikasi) untuk usulan buka blokir anggaran	1.00 %		Belum	Anggaran, Aparatur Pemerintahan (Internal)	anggaran masih berstatus blokir	Belum
6918.EBA.994 Layanan Perkantoran		Layanan	1	0	6,890,750,000	2,380,726,777	34.55%								
4	001 Gaji dan Tunjangan	Layanan	1	0	3,872,050,000	1,601,216,667	41.35%	Perencanaan	pembayaran gaji dan tunjangan pns dan pppk	1.00 %		Belum	Penerima Manfaat, Waktu	pembayaran gaji dan tunjangan pns dan pppk dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu	Sudah
5	002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Layanan	1	0	3,018,700,000	779,510,110	25.82%	Perencanaan	Pembayaran Jasa Satuan Pengaman, Pengemudi, Pramubakti, petugas kebersihan, honor, serta pemeliharaan kantor dan peralatan dan mesin	1.00 %		Belum	Waktu	pelaksanaan kegiatan dapat diselesaikan tepat waktu	Sudah
7911.AEF.109 Standar instrumen pertanian yang didiseminasikan		orang	100	0	40,000,000	0	0.00%								

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			FISIK Riil	Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN		
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres			Kategori	Keterangan	Diselesaikan
6	051 Diseminasi standar instrumen pertanian	Orang	100	0	40,000,000	0	0.00%	Persiapan	penyusunan data dukung kegiatan (RAB, KAK dan RKA-KL, proposal kegiatan). Koordinasi internal terkait rencana pelaksanaan kegiatan, melaksanakan diseminasi informasi melalui sosial media BRMP Jambi	15.00 %		Belum	Anggaran, Desain Perencanaan / Konsep	anggaran masih berstatus blokir sehingga diperlukan penyusunan data dukung terkait buka blokir anggaran kegiatan	Belum
7911.BDB.101 Lembaga Penerap Standar yang didampingi		Lembaga	1	0	40,000,000	0	0.00%								
7	051 Pendampingan penerapan standar peningkatan mutu produk	Lembaga	1	0	40,000,000	0	0.00%	Persiapan	penyusunan data dukung kegiatan (RAB, KAK dan RKA-KL, proposal kegiatan). Koordinasi internal terkait rencana pelaksanaan kegiatan	15.00 %		Belum	Anggaran, Desain Perencanaan / Konsep	anggaran masih berstatus blokir sehingga diperlukan penyusunan data dukung terkait buka blokir anggaran kegiatan	Belum
7911.BJA.109 Laporan Hasil Uji Instrumen Pertanian		Produk	31	0	44,584,000	0	0.00%								

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			FISIK Riil	Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN		
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres			Kategori	Keterangan	Diselesaikan
8	051 Pengujian Instrumen Pertanian	Laporan Hasil Uji	31	0	44,584,000	0	0.00%	Persiapan	penyusunan data dukung kegiatan (RAB, KAK dan RKA-KL, proposal kegiatan). Koordinasi internal terkait rencana pelaksanaan kegiatan	15.00 %		Belum	Anggaran	anggaran masih berstatus blokir sehingga diperlukan penyusunan data dukung terkait buka blokir anggaran kegiatan	Belum
7912.RAG.102 Benih Sumber Tanaman Pangan Spesifik Lokasi		Unit	80	0	1,242,080,000	0	0.00%								
9	051 Benih Sumber Padi Spesifik Lokasi	Ton	80	0	1,242,080,000	0	0.00%	Persiapan	penyusunan data dukung kegiatan (RAB, KAK dan RKA-KL, proposal kegiatan). Koordinasi internal terkait rencana pelaksanaan kegiatan	15.00 %		Belum	Anggaran	anggaran masih berstatus blokir sehingga diperlukan penyusunan data dukung terkait buka blokir anggaran kegiatan	Belum

LEMBAR PENGESAHAN

Mengetahui,
Kepala Unit / Satuan Kerja Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi

[masih kosong]



Kementerian PPN/
Bappenas



2025

Direktorat Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
Kedeputan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
Kementerian PPN/Bappenas