

2025
MEI



Kementerian PPN/
Bappenas



LAPORAN HASIL

PEMANTAUAN PELAKSANAAN
RENCANA PEMBANGUNAN
TAHUN BERJALAN



#634001

BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAMBI

KEMENTERIAN PERTANIAN

REKAP PELAPORAN KOMPONEN

MEI (PARSIAL)

Tahun : 2025
 K/L : 018 - KEMENTERIAN PERTANIAN
 UK. Eselon I : 09 - Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			FISIK Riil	Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN		
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres			Kategori	Keterangan	Diselesaikan
6918.AEA.101 Koordinasi Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian		kegiatan	1	0	1,650,000,000	0	0.00%								
1	051 Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian	Kegiatan	1	0	1,650,000,000	0	0.00%	Pelaksanaan	koordinasi pelaksanaan kegiatan pendampingan program strategis kementan	26.00 %		Belum	Stakeholders Terkait (Eksternal)	terdapat selisih antara data realisasi tanam yang dilaporkan oleh dinas pertanian kabupaten dengan laporan PJ termasuk BRMP, sehingga perlu dilakukan koordinasi kembali dan penyesuaian data	Sudah
6918.EBA.956 Layanan BMN		Layanan	1	0	10,000,000	0	0.00%								
2	051 Pelaksanaan Pengelolaan BMN	Layanan	1	0	10,000,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Koordinasi pelaksanaan uji profisiensi	26.00 %		Belum	Aparatur Pemerintahan (Internal), Stakeholders Terkait (Eksternal)	koordinasi pelaksanaan kegiatan nternal dan eksternal	Sudah
6918.EBA.962 Layanan Umum		Layanan	1	0	195,000,000	0	0.00%								

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			FISIK Riil	Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN		
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres			Kategori	Keterangan	Diselesaikan
3	051 Layanan Kerumahtanggaan dan Umum	Layanan	1	0	195,000,000	0	0.00%	Pelaksanaan	updating dokumen sesuai perubahan nomenklatur dari bsip ke brmp	45.00 %		Belum	Aparatur Pemerintahan (Internal)	perbaikan dokumen dilaksanakan terkait perubahan nomenklatur	Sudah
6918.EBA.994 Layanan Perkantoran		Layanan	1	0	6,890,750,000	242,348,822	3.52%								
4	001 Gaji dan Tunjangan	Layanan	1	0	3,872,050,000	242,348,822	6.26%	Pelaksanaan	pembayaran gaji dan tunjangan pns dan pppk	40.00 %		Belum	Penerima Manfaat, Waktu	pembayaran gaji dan tunjangan pns dan pppk dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu	Sudah
5	002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Layanan	1	0	3,018,700,000	0	0.00%	Pelaksanaan	telah dilakukan Pembayaran Gaji dan tunjangan serta Operasional Perkantoran selama 4 bulan	30.00 %		Belum	Aparatur Pemerintahan (Internal), Penerima Manfaat	pembayaran operasional perkantoran dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu	Sudah
7911.AEF.109 Standar instrumen pertanian yang didiseminasikan		orang	100	0	40,000,000	0	0.00%								
6	051 Diseminasi standar instrumen pertanian	Orang	100	0	40,000,000	0	0.00%	Persiapan	Pagu Anggaran masih dibintang dan diblokir, sehingga belum ada realisasi anggaran. Untuk diseminasi standar Instrumen pertanian dilakukan lewat Medsos	25.00 %		Belum	Anggaran	anggaran masih di blokir sehingga diseminasi standar Instrumen pertanian dilakukan lewat Medsos	Sudah
7911.BDB.101 Lembaga Penerap Standar yang didampingi		Lembaga	1	0	40,000,000	0	0.00%								

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			FISIK Riil	Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN		
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres			Kategori	Keterangan	Diselesaikan
7	051 Pendampingan penerapan standar peningkatan mutu produk	Lembaga	1	0	40,000,000	0	0.00%	Persiapan	Pagu Anggaran masih dibintang dan diblokir, sehingga belum ada realisasi anggaran. Untuk penerapan standar dilakukan lewat media online Medsos BSIP/BRMP Jambi	25.00 %		Belum	Anggaran	Pagu Anggaran masih dibintang dan diblokir	Sudah
7911.BJA.109 Laporan Hasil Uji Instrumen Pertanian		Produk	31	0	44,584,000	0	0.00%								
8	051 Pengujian Intrumen Pertanian	Laporan Hasil Uji	31	0	44,584,000	0	0.00%	Persiapan	Pagu Anggaran masih dibintang dan diblokir, sehingga belum ada realisasi anggaran. Untuk penerapan standar dilakukan lewat media online Medsos BSIP/BRMP Jambi	25.00 %		Belum	Anggaran	Pagu Anggaran masih dibintang dan diblokir	Sudah
7912.RAG.102 Benih Sumber Tanaman Pangan Spesifik Lokasi		Unit	80	0	1,242,080,000	0	0.00%								
9	051 Benih Sumber Padi Spesifik Lokasi	Ton	80	0	1,242,080,000	0	0.00%	Persiapan	persiapan pelaksanaan kegiatan; rapat internal pimpinan dengan penanggungjawab dan anggota tim	25.00 %		Belum	Anggaran	anggaran baru buka blokir sehingga pelaksanaan kegiatan baru dapat dilaksanakan	Sudah

LEMBAR PENGESAHAN

Mengetahui,
Kepala Unit / Satuan Kerja Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi

[masih kosong]



Kementerian PPN/
Bappenas



2025

Direktorat Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
Kedeputan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
Kementerian PPN/Bappenas