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REKAP PELAPORAN KOMPONEN
JULI (PARSIAL)

Tahun : 2025
K/L : 018 - KEMENTERIAN PERTANIAN
UK. Eselon I : 09 - Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

NO NOMENKELATUR
KOMPONEN

FISIK ANGGARAN STATUS PELAKSANAAN
FISIK
Riil

Status
Kemanfaatan

PERMASALAHAN

Satuan Vol. Real. Alokasi Real. % Status Keterangan Progres Kategori Keterangan Diselesaikan

6918.AEA.101
Koordinasi
Pendampingan Program
Strategis Kementerian
Pertanian

kegiatan 1 0 1,650,000,000 153,066,737 9.28%

1 051
Pendampingan
Program Strategis
Kementerian
Pertanian

Kegiatan 1 0 1,650,000,000 153,066,737 9.28% Pelaksanaan pelaksanaan
kegiatan
pendampingan,
tanam bersama,
bimbingan teknis
terkait program
strategis
swasembada
pangan

50.00 % Belum

Anggaran,
Penerima
Manfaat

pelaksanaan
kegiatan
telah
berlangsung
dengan baik

Sudah

6918.EBA.956
Layanan BMN

Layanan 1 0 10,000,000 3,500,500 35.01%

2 051
Pelaksanaan
Pengelolaan BMN

Layanan 1 0 10,000,000 3,500,500 35.01% Pelaksanaan belum terlaksana 50.00 % Belum
Anggaran

permasalahan
anggaran
masih ber
status blokir

Sudah

6918.EBA.962
Layanan Umum

Layanan 1 0 195,000,000 2,839,500 1.46%

3 051
Layanan
Kerumahtanggaan
dan Umum

Layanan 1 0 195,000,000 2,839,500 1.46% Pelaksanaan telah terealisasi
layanan
kerumahtanggaan
dan umum

50.00 % Belum
Stakeholders
Terkait
(Eksternal)

tidak ada
permasalahan

Sudah

6918.EBA.994
Layanan Perkantoran

Layanan 1 0 6,890,750,000 562,854,673 8.17%
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NO NOMENKELATUR
KOMPONEN

FISIK ANGGARAN STATUS PELAKSANAAN
FISIK
Riil

Status
Kemanfaatan

PERMASALAHAN

Satuan Vol. Real. Alokasi Real. % Status Keterangan Progres Kategori Keterangan Diselesaikan

4 001
Gaji  dan
Tunjangan

Layanan 1 0 3,872,050,000 325,638,912 8.41% Pelaksanaan pembayaran gaji
dan tunjangan
bulan juli

60.00 % Belum
Waktu

pembayaran
telah
terlaksana

Sudah

5 002
Operasional dan
Pemeliharaan
Kantor

Layanan 1 0 3,018,700,000 237,215,761 7.86% Pelaksanaan terealisasi nya
kegiatan
operasional
perkantoran

60.00 % Belum
Aparatur
Pemerintahan
(Internal)

telah
terlaksana
realisasi
anggaran
terkait

Sudah

7911.AEF.109
Standar instrumen
pertanian yang
didiseminasikan

orang 100 0 40,000,000 0 0.00%

6 051
Diseminasi
standar
instrumen
pertanian

Orang 100 0 40,000,000 0 0.00% Pelaksanaan kegiatan
diseminasi hanya
dilakukan pada
sosial media

60.00 % Belum

Anggaran

angggaran
masih ber
status blokir

Sudah

7911.BDB.101
Lembaga Penerap
Standar yang
didampingi

Lembaga 1 0 40,000,000 0 0.00%

7 051
Pendampingan
penerapan
standar
peningkatan mutu
produk

Lembaga 1 0 40,000,000 0 0.00% Pelaksanaan kegiatan belum
terlaksana

27.00 % Belum

Anggaran

anggaran
masih
berstatus
blokir

Sudah

7911.BJA.109
Laporan Hasil  Uji
Instrumen Pertanian

Produk 31 3 44,584,000 0 0.00%

8 051
Pengujian
Intrumen
Pertanian

Laporan
Hasil Uji

31 0 44,584,000 0 0.00% Pelaksanaan belum ada
kegiatan

50.00 % Belum

Anggaran

anggaran
masih
berstatus
blokir

Sudah

7912.RAG.102
Benih Sumber Tanaman
Pangan Spesifik Lokasi

Unit 80 0 1,242,080,000 135,996,000 10.95%
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NO NOMENKELATUR
KOMPONEN

FISIK ANGGARAN STATUS PELAKSANAAN
FISIK
Riil

Status
Kemanfaatan

PERMASALAHAN

Satuan Vol. Real. Alokasi Real. % Status Keterangan Progres Kategori Keterangan Diselesaikan

9 051
Benih Sumber
Padi Spesifik
Lokasi

Ton 80 0 1,242,080,000 135,996,000 10.95% Pelaksanaan telah
dilaksanakan
panen padi inpari
32 kelas benih SS
secara bertahap
pada luasan 24
ha tanaman padi
menggunakan
mesin Combine
Harvester. di
Kabupaten
Tanjung Jabung
Barat

30.00 % Belum

Cara /
Metode
Pelaksanaan

hama dan
penyakit
telah
dikendalikan

Sudah
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LEMBAR PENGESAHAN

Mengetahui,
Kepala Unit / Satuan Kerja Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi

[ masih kosong ]
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